
N° Nom de la tâche Texte1 Durée Début Fin

1 ETAPES PREALABLES 27,5 
mois

728 jours Lun 04/02/19 Mer 
17/11/21

2 Début de la DSP Février 
2019

0 jour Lun 04/02/19 Lun 04/02/19

3 Création de la société dédiée 2,5 mois 53 jours Lun 04/02/19 Mer 17/04/19

4 Réalisation de l'Etude au Cas par Cas 1 mois 20 jours Jeu 18/04/19 Mer 15/05/19

5 Instruction de l'étude par l'organisme
environnemental (DREAL)

1 mois 35 jours Jeu 16/05/19 Mer 03/07/19

6 Demande de réalisation d'une étude 
d'impact

18/07/200 jour Mer 17/07/19 Mer 17/07/19

7 Etude d'impact, comprenant une 
étude faune/flore sur 3 saisons

11 mois 237 jours Ven 20/03/20 Lun 15/02/21

8 Avis ARS 0 jour Lun 07/06/21 Lun 07/06/21

9 Remise des compléments demandés 
par l'ARS et de la 4 ème saison

0 jour Lun 05/07/21 Lun 05/07/21

10 Avis MRAe 0 jour Mar 06/07/21 Mar 06/07/21

11 Remise des compléments demandés 
par la MRAE

0 jour Mar 19/10/21 Mar 19/10/21

12 DOSSIER PREFECTURE 200 jours Jeu 18/11/21 Mer 
24/08/22

13 Dépôt du Dossier de demande de 
Création de Crématorium

1 jour Jeu 18/11/21 Jeu 18/11/21

14 Instruction et Avis Autorité 
environnementale

46 jours Ven 19/11/21 Ven 21/01/22

15 Nommination Commissaire Enquêteur 
(André Charlier)

1 jour Jeu 18/11/21 Jeu 18/11/21

16 Pubication dans les DNA de la 
publicité de l'enquête publique

1 jour Lun 14/02/22 Lun 14/02/22

17 Enquête Publique 1 mois 20 jours Mar 15/02/22 Lun 14/03/22

18 Rédaction des 1ères questions du 
commissaire enquêteur

10 jours Mar 15/03/22 Lun 28/03/22

19 Réponse aux questions du 
commissaire

13 jours Mar 29/03/22 Jeu 14/04/22

20 Avis Définitif du Commissaire 
Enquêteur

0 jour Jeu 14/04/22 Jeu 14/04/22

21 Déclaration de projet (Art. L. 126‐1 
du code de l'environnement) par le 
conseil municipal

0 jour Jeu 14/04/22 Jeu 14/04/22

22 Organisation du CODERST par la 
Préfecture

42 jours Mar 15/02/22 Mer 13/04/22

23 Présentation du dossier au CODERST 0 jour Jeu 14/04/22 Jeu 14/04/22

24 Rédaction et signature de l'arrêté 1 
semaine

7 jours Ven 15/04/22 Lun 25/04/22

25 Délais de recours des Tiers 2 mois 44 jours Mar 26/04/22 Ven 24/06/22

26 Délais de retrait par le préfet 4 mois 87 jours Mar 26/04/22 Mer 24/08/22

27 DOSSIER PERMIS DE CONSTRUIRE 217 jours Lun 25/04/22 Mar 
21/02/23

28 Dépôt Permis de Construire 0 jour Lun 25/04/22 Lun 25/04/22

29 Demande de pièces complémentaires 1 mois 22 jours Mar 26/04/22 Mer 25/05/22

30 Complétude du dossier 15 jours 12 jours Jeu 26/05/22 Ven 10/06/22

31 Instruction du Permis de Construire 5 mois 108 jours Lun 13/06/22 Mer 09/11/22

32 Accord PC 1 jour Jeu 10/11/22 Jeu 10/11/22

33 Affichage du PC et 1er Constat 
d'Huissier

0 jour Ven 18/11/22 Ven 18/11/22

34 Délais de recours des tiers 2 mois 45 jours Lun 21/11/22 Ven 20/01/23

35 Délais de retrait par le maire 3 mois 67 jours Lun 21/11/22 Mar 21/02/23

36 ETUDES ET PREPARATION 7 mois 219 jours Lun 09/05/22 Jeu 09/03/23

37 Etude PRO et EXE 3 mois 65 jours Lun 09/05/22 Ven 05/08/22

38 Dossier de Consultation des 
entreprises

3 mois 65 jours Lun 08/08/22 Ven 04/11/22

39 Consultation des entreprises 3 mois 65 jours Lun 07/11/22 Ven 03/02/23

40 Signature des marchés de Travaux Février 
2023

0 jour Mar 21/02/23 Mar 21/02/23

41 Etudes et Préparations de chantier 1 mois 23 jours Mer 22/02/23 Ven 24/03/23

42 TRAVAUX & EQUIPEMENTS 12 
mois

262 jours Ven 24/03/23 Mar 
26/03/24

43 Démarrage Chantier Mars 
2023

0 jour Ven 24/03/23 Ven 24/03/23

44 VRD 4 mois 90 jours Lun 27/03/23 Lun 25/12/23

45 Dallage RdC 1 mois 24 jours Mar 25/04/23 Ven 26/05/23

46 Gros Œuvre + Clos Couvert 5 mois 110 jours Lun 29/05/23 Ven 27/10/23

47 Aménagement intérieur 4 mois 88 jours Ven 29/09/23 Mar 30/01/24

48 Opérations Préalables à la Réception 
(OPR)

1 mois 24 jours Mer 31/01/24 Lun 04/03/24

49 Réception de Chantier 0 jour Lun 04/03/24 Lun 04/03/24

50 Levée des Réserves 15 jours 16 jours Mar 05/03/24 Mar 26/03/24

51 Livraison de l'appareil de Crémations 
et Filtration

5 jours Lun 30/10/23 Ven 03/11/23

52 Pose, raccordement … 2 mois 45 jours Lun 06/11/23 Ven 05/01/24

53 Séchage des appareils 1 
semaine

5 jours Lun 08/01/24 Ven 12/01/24

54 Essais 1 
semaine

5 jours Lun 15/01/24 Ven 19/01/24

55 Passage conformité réglementation 
funéraire

0 jour Ven 12/01/24 Ven 12/01/24

56 Rapport du Bureau de Contrôle 1 
semaine

5 jours Lun 15/01/24 Ven 19/01/24

57 Instruction de dossier par la 
Préfecture

1 mois 25 jours Lun 22/01/24 Ven 23/02/24

58 Arrêté d'autorisation d'exploitation 
du Crématorium

Fin 
Février 
2024

0 jour Ven 23/02/24 Ven 23/02/24

59 Ouverture de l'établissement Fin Mars
2024

0 jour Mar 26/03/24 Mar 26/03/24

60

ETAPES PREALABLES

04/02/19 Début de la DSP

Création de la société dédiée
2,5 mois

Réalisation de l'Etude au Cas par Cas
1 mois

Instruction de l'étude par l'organisme environnemental (DREAL)
1 mois

18/07/2019 Demande de réalisation d'une étude d'impact

Etude d'impact, comprenant une étude faune/flore sur 3 saisons
11 mois

07/06/21 Avis ARS

05/07/21 Remise des compléments demandés par l'ARS et de la 4 ème saison

06/07/21 Avis MRAe

19/10/21 Remise des compléments demandés par la MRAE

24/08/22
DOSSIER PREFECTURE

18/11/21 Dépôt du Dossier de demande de Création de Crématorium

21/01/22
Instruction et Avis Autorité environnementale

18/11/21
Nommination Commissaire Enquêteur (André Charlier)

Pubication dans les DNA de la publicité de l'enquête publique

15/02/22 Enquête Publique
1 mois

Rédaction des 1ères questions du commissaire enquêteur

Réponse aux questions du commissaire

14/04/22 Avis Définitif du Commissaire Enquêteur

Déclaration de projet (Art. L. 126-1 du code de l'environnement) par le conseil municipal

Organisation du CODERST par la Préfecture

Présentation du dossier au CODERST

25/04/22
Rédaction et signature de l'arrêté

1 semaine

Délais de recours des Tiers 24/06/22
2 mois

Délais de retrait par le préfet 24/08/22
4 mois

DOSSIER PERMIS DE CONSTRUIRE

25/04/22 Dépôt Permis de Construire

Demande de pièces complémentaires
1 mois

Complétude du dossier
15 jours

Instruction du Permis de Construire

5 mois

18/11/22 Affichage du PC et 1er Constat d'Huissier

20/01/23
Délais de recours des tiers

2 mois

21/02/23
Délais de retrait par le maire

3 mois

09/05/22 09/03/23

Etude PRO et EXE

3 mois
Dossier de Consultation des entreprises

3 mois
Consultation des entreprises

3 mois

Février 2023 Signature des marchés de Travaux

Etudes et Préparations de chantier

1 mois

24/03/23 26/03/24
TRAVAUX & EQUIPEMENTS

12 mois

Mars 2023 Démarrage Chantier

VRD

4 mois
Dallage RdC

1 mois
Gros Œuvre + Clos Couvert

5 mois
Aménagement intérieur

4 mois
Opérations Préalables à la Réception (OPR)

1 mois

Réception de Chantier 04/03/24

Levée des Réserves

15 jours

30/10/23 Livraison de l'appareil de Crémations et Filtration

Pose, raccordement …

2 mois
Séchage des appareils

1 semaine
Essais

1 semaine

Passage conformité réglementation funéraire 12/01/24

Rapport du Bureau de Contrôle

1 semaine

Instruction de dossier par la Préfecture
1 mois

Arrêté d'autorisation d'exploitation du Crématorium Fin Février 2024

Ouverture de l'établissement Fin Mars 2024
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