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ENTRE :

Dont le représentant est :

La Ville de HAGUENAU
Hotel de Ville
Place Charles de Gaulle. BP 10249

67504 HAGUENAU Cedex

Monsieur Claude STURNI, Maire de la commune qui, par une

délibération en date du 12 novembre 2018, a été autorisé a signer le présent contrat avec le
Concessionnaire.

ci-apres désignée le « Concédant » ou la « Collectivité »

dune part

ET, le groupement solidaire constitué dans le cadre de la candidature a la
procédure de délégation de service public, composé exclusivement des sociétés :

FUNECAP EST, Société par actions simplifiée, au capital de 300.000 euros, dont le siége
social est sis 3 rue Clément Desormes le Prisme, 21000 Dijon immatriculée sous le numéro
d'identification unique 388 796 526 RCS Dijon, représentée aux fins des présentes par
Monsieur Julien HANOKA,

GROUPE SAFE, Société a responsabilité limitée au capital de 2.486.000 euros dont le
siege social est sis 2, rue Kellermann, 67450 MUNDOLSHEIM, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 824 481 428, représentée par
Monsieur Laurent REMLE,

POMPES FUNEBRES 2M, Société a responsabilité limitée au capital de 15.244,90 euros
dont le siége social est sis ZA de l'aérodrome, 2 rue Clément Ader, 67500 Haguenau,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro
420 102 808, représentée par son gérant, Monsieur Stéphane MISCHEL,

agissant au nom et pour le compte de la société qui sera/gfdiée a l'exécution du

présent contrat.

dautre part, :5 .

%@l& FIMQ@-—L\&)L\ \

W&“{MWM v

i, d-aprés désignée le « Concessionnaire »
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Il est préalablement exposé ce qui suit :

La Ville de HAGUENAU a décidé :

« La création d'un crématorium sur un terrain dont elle est propriétaire, en application des articles :
- L.2223-19, L.2223-40 et suivants du CGCT,
- R.2223-67 et suivants du CGCT,
- D.2223-99 et suivants du CGCT,
- R.1335-9 et suivants du Code de la Santé Publique.

e Le principe de conclure une concession de service avec un Concessicnnaire pour la conception, la
construction, le financement et I'exploitation de cet équipement.

N

Le Concessionnaire s'engage, & ses risques et périls, sur le terrain mis a sa disposition par le
Concédant & concevoir, & construire, a financer et & explofter I'ensemble du crématorium et de ses
équipements dans le respect du présent contrat.

A la suite de quoi, il est convenu ce qui suit :
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VILLE DE HAGUENAU
CONCESSION POUR LA CONCEPTION, LE FINANCEMENT, LA CONSTRUCTION ET LEXPLOITATION D'UN
CREMATORIUM

1 CARACTERISTIQUES GENERALES

1.1 OBJETDELACONCESSION DE SERVICE

La présente convention est une concession de service. Elle a pour objet principal I'exploitation d'un
crématorium. La rémunération du concessionnaire consiste, dans le droit d'exploiter Fouvrage.

La Collectivité confle au Concesslonnaire, qui 'accepte, le financement, la conception, |a construction et
I'exploitation d’un crématorium sur un terrain, situé sur son ban communal. La parcelle est située dans la
zone d'activité de I'aérodrome a I'extrémité de la rue Clément ADER.

Le Concessionnaire exercera, a titre exclusif, pour la durée précisée a l'article 1.5 « Duréeducontrat et
conditions suspensives » ci-aprés, les missions suivantes :

e La conception, le financement et la construction d'un crématorium,

e La fourniture du mobilier et équipements de I'ensemble des pieces du crématorium,

« La fourniture des équipements de crémation (four, pulvérisateur, ligne de filtration et matériel
nécessaire, etc.).

Le Concessionnaire exercera, a titre exdusif, a compter de la date de mise en service des nouveaux
ouvrages, telle que précisée a larticle 1.5 « Durée du contrat et conditions suspensives » et dans le
respect du calendrier figurant en annexe du présent contrat, ci-aprés, les missions suivantes :

» L'exploitation et l'entretien du crématorium et de ses équipements a ses risques et périls,
e L'exécution a ses risques et périls de 'ensemble des opérations liées a la crémation,
¢ La location des salles et salons de cérémonies.

Le Concessionnaire s'engage a réaliser les ouvrages correspondants et a les gérer conformément a la
présente convention.

Sauf dispositions contraires, tout bien meuble ou immeuble nécessaire a I'exploitation de la concession et
acquis par le concessionnaire est réputé faire partie de la concession.

Le concessionnaire s'engage a exécuter, a ses frais, risques et périls, les études, toutes les démarches
administratives, travaux et opérations financiéres se rapportant a la concession, sous le contrile de la
collectivité,

Le concessionnaire assume toutes les responsabilités a I'égard des usagers et des tiers, aussi bien pour la
canstruction que pour l'exploitation de I'ouvrage, et garantit la collectivité des conséquences de toute
action qui serait dirigée contre elle.

Le Concessionnaire se rémunére directement auprés des usagers du service public par la perception de
redevances dont le montant est fixé par la présente convention, et qui sont destinées a rémunérer
notamment les charges d'investissement et d'exploitation qu'il supporte.

La Collectivité conserve le contrble du service.
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VILLE DE HAGUENAU
CONCESSION POUR LA CONCEPTION, LE FINANCEMENT, LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION D'UN
CREMATORIUM

1.2 AUTRES INTERVENANTS ET OBLIGATION D'INFORMATION
DU CONCESSIONNAIRE

L'ensemble des missions confiées au Concessionnaire implique [intervention de plusieurs autres
Intervenants. IIs sont notarmment les suivants :

- Assistant de la Personne Publigue (APP) :

Cabinet MERLIN

Sigge : 6 rue Grélée — 69 289 LYON CEDEX 02
Implantation locale : 32, Allée Nathan Katz— 68,100 MULHOUSE

2

La mission confiée a I'Assistant de la Personne Publique par le Concédant comporte les prestations
d’assistance nécessaires :

e a létablissement du Programme Fonctionnel Détaillé, du Dossier de Consultation du
Concessionnaire,
¢ a la consultation et la sélection du Concessionnaire.

- Maitre d'ceuvre

Le Concessionnaire désignera un maftre d'eeuvre, a ses frais, préalablement & la conception des
ouvrages. Il interviendra en phase « conception » et « réalisation » des travaux jusqu’a leur achévement,
ce qui comprend la durée de garantie de parfait achévement, suivant une mission type AVP, PRO, ACT,
DET, OPC, VISA, AOR. Il disposera des savoirs faire nécessaires a fa réalisation des présents travaux et
notamment Batiment, VRD, Aménagements paysagers et process crémation.

Il établira également le permis de construire et le dossier d’enquéte publigue,

- Coordonnateur pour la Sécurité et la Protection de la Santé (Coordonnateur Sécurité)
Le Concessionnaire désignera, a ses frais, un Coordonnateur Sécurité, qui interviendra en phase
« conception » et « réalisation » jusqu'a 'achévement des travaux (fourniture du DIUO).

- Contrbleur Technique
Le Concessicnnaire désignera un Contrdleur technique, & ses frais, lors de la conception des ouvrages. Il
interviendra a minima en phase conception (PRO — rapport initial) et en phase réalisation jusqu‘a
I'achévement des travaux.

La nature des éléments de mission qui lui sont confiés, sont a minima :

Mission L portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables,
Mission S portant sur les éléments de sécurité des personnes dans les constructions,
Mission PS relative a la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séismes,
Mission P1 relative a la solidité des éléments d’équipement nen indisscciablement liés,
Mission F relative au fonctionnement des installations,

Mission Hand relative a I'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées,
Mission Av relative a la stabilité des avoisinants,

Mission Ph relative a l'isolation acoustique,

Mission Th relative a I'Isolation thermique et économies d’énergie.

Les noms et coordonnées, d’une part, des intervenants susmentionnés qui seront désignés par le
Concessionnaire, & ses frais et, d'autre part, de la personne représentant le Concessionnaire qui aura
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VILLE DE HAGUENAU
CONCESSION POUR LA CONCEPTION, LE FINANCEMENT, LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION D'UN
CREMATORIUM

délégation de pouvoir et qui, en conséquence, engagera la responsabilité de ce dernier, seront
communiqués au Concédant et & I"Assistant de la personne publique dans un délai de 15 jours & compter
de leur désignation respective.

En cas de défaillance ou d'indisponibilité de ses intervenants, le Concessionnaire doit désigner sans délai
un remplagant et transmettre son identité et ses coordonnées au Concédant et a I'Assistant de la
personne publigue.

1.3 DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS D'INTERVENANTS
ETRANGER

Les correspondances relatives au contrat et & son exécution sont rédigées en francais.

Les prestations concernant des travaux immobiliers situés en France sont soumises a la TVA frangaise et
au respect des régles de facturation définies notamment aux articles 289, 289bis et 242 noniés A de
I'annexe II du Code Général des Impbts.

Les intervenants étrangers établis dans un Etat membre de I'UE, ne disposant pas détablissement en
France s'engagent, a la demande du Concédant, a conclure une convention écrite dérogeant aux régles
d'auto liguidation et prédsant les modalités de déclaration et d’acquittement pour leur compte par un
représentant fiscal, de la TVA grevant leurs prestations.

Les intervenants étrangers établis dans un Etat hors UE et ne disposant pas d'établissement en France,
s’engagent a effectuer les démarches nécessaires pour désigner un représentant fiscal assurant pour leur
compte, les obligations de déclarations et d'acquittement de la TVA grevant leurs prestations.

Dans tous les cas, le représentant fiscal désigné doit disposer d’'un numéro d'identification a la TVA
francaise.

Quelle que soit la nationalité des intervenants, le droit francals est seul applicable pour 'exécution du
présent contrat. Tous les prix sont libellés en Euro et restent inchangés en cas de variation de change.

1.4 RESP ABILITE DU NCESSIONNAIRE — PRINCIPE
GENERAUX

Le Concessionnaire assume la conception, le financement, la construction et I'exécution du service qui lui
est confié, sous sa propre et unique responsabilité ainsi qu‘a ses frais, risques et périls, tant a I'égard du
Concedant et des usagers qu‘a I'égard des tiers.

Le Concessionnaire est tenu de souscrire tant pour son compte que pour le compte du Concédant, auprés
d’'une compagnie, notoirement solvable, toutes les assurances nécessaires & la construction et a
I'exploitation du service.

Le Concessionnaire est responsable dans les conditions de droit commun. Il s’engage a traiter toute
réclamation de quelque nature qu'elle soit pour tout dommage corporel, matériel et immatériel,
consécutif ou non, causé durant la construction et I'exploitation des ouvrages.

Sa responsabilité ne pourra étre engagée en cas :

* de conditions exonératoires de droit commun,
o datteinte a l'environnement extérieure a l'activité du Concessionnaire,
= de force majeure telle que définie par la jurisprudence du Conseil d'Etat.
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VILLE DE HAGUENAU
CONCESSION POUR LA CONCEPTION, LE FINANCEMENT, LA CONSTRUCTION ET LEXPLOITATION D'UN
CREMATORIUM

Les polices d'assurance dommages pour lesquelles le Concédant aura la qualité dassuré additionnel
doivent inclure expressément une clause générale et totale de renonciation & tout recours contre le
Concédant de la part du ou des assureurs.

1.5 DUREEDU CONTRAT ET CONDITIONS SUSPENSIVES

Aprés |'accomplissement des formalités du contréle de Iégalité auprés de la Préfecture
conformément a 1'article L.2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le présent contrat
de cancession prendra effet le jour de sa notification au concessionnaire par lettre recommandée avec
avis de réception.

Sa durée couvre la période de conception et de construction de l'ensemble des ouvrages, d'une durée
estimative de 24 mois, ainsi qu‘une période d'exploitation de 20 ans a compter de la mise en service des
installations.

Le contrat est conclu sous la condition suspensive de I‘obtention par le Concessionnaire de toutes les
autorisations administratives nécessaires prévues par les textes pour la construction et l'exploitation du
crématorium, notamment la déliviance de l'arrété préfectoral, de lavis favorable du consell
départemental d'hygiéne, du permis de construire... Le concédant s'engageant lui-méme a réaliser dans
les meilleurs délais toutes les diligences lui incombant dans le cadre de la demande d‘autorisation
préfectorale de création d‘un crématorium.

Si le Concessionnaire n‘obtient pas les autorisations administratives nécessaires conformément 3 la
législation en vigueur et quiil est établi que cette carence reléve de son fait, il ne pourra demander
aucune indemnité au Concédant et le contrat sera résilié.

PIECE NSTITUTIVES D NTRAT

L'ordre de priorité des pieces du contrat est celul dans lequel elles sont citées ci-apres :

le présent contrat de concession et ses annexes,

le programme fonctionnel détaillé et ses annexes,

le cahier des garanties souscrites,

la décomposition des prix incluant la grille tarifaire, la décomposition du colt dinvestissement et
le compte prévisionnel d’exploitation et leur sous détails éventuels,

= le planning général d'exécution de l'opération,

les spécifications générales et les dispositions constructives diverses jointes au présent contrat,

le mémoire technigue explicatif et justificatif du Concessionnaire,

le réglement intérieur du crématorium,

le dossier de plans du Concessionnaire.

Piéces générales :

¢ textes et réglements cités a l'article 1.11,

« les dispositions du Code Genéral des Collectivités Territoriales (CGCT) applicables aux concessions
de services et, s'il y a lieu, aux délégations de service public,

s pour la partie Travaux : Les piéces techniques générales conformes a la réglementation francaise
et applicables aux contrats publics de Travaux : CCTG (cahier des clauses techniques générales),
DTU (document technigue unifié), Normes, Réglements....

Documents a caractére indicatif

s I'ensemble des documents du dossier « Annexe 7 — Plans et études de caractérisation du site »
comprenant notamment le plan de situation, le plan topographique, le plan des servitudes
aéronautiques de l'aérodrome, ies plans et documents d'urbanisme applicables au moment de la
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VILLE DE HAGUENAU
CONCESSION POUR LA CONCEPTION, LE FINANCEMENT, LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION D'UN
CREMATORIUM

consultation. Ces plans et documents sont fournis a titre indicatif. Une vérification des informations
sera nécessaire avant toute utilisation.

L'ordre de priorité des piéces implique qu'en cas d'omission, imprécision ou contradiction, susceptible de

donner liew & Interprétation litigieuse, seront prises en considération et seront donc applicables les
dispositions correspondantes figurant dans la piéce citée prioritairement a celle en litige.

Cette disposition, consécutive & 'ordre de priorité des piéces du contrat, est d'application générale, sauf
dans les cas suivants :

+ lorsqu'une indication est manifestement erronée, suite par exemple & une erreur de frappe ou
d'impression, et aboutirait a une réalisation aberrante. L'indication qui apparalt comme la plus logique
sera alors d'application, méme si elle figure dans une piéce de moindre priorité,

e en cas d'accord préalable du Concédant, aprés consultation de ['Assistant de la Personne
Publique.

En outre, les mesures arrétées dans le plan général de coordination {PGC) a établir par le CSPS pour
prévenir les risques en matiére de sécurité des personnes liés a la co-activité prévalent sur les
dispositions contraires figurant au Programme de I'opération.

Les titres attribués aux articles et Annexes ont pour seul but d'en faciliter la lecture et ne sauraient avoir
d'influence sur leur interprétation.

Au cours de 'exécution de la convention, le Concessionnaire s'engage notamment a respecter :

« les normes présentes et a venir applicables & la réalisation de sa mission,

« les contraintes du périmétre du service et les exigences de la Collectivité telles qu'exposées a la
présente convention,

« la législation relative a 'activité exercée,

« le droit des concessions de services,

¢ e droit appliqué aux services publics délégués,

» les dispositions des autorisations administratives nécessaires prévues par les textes pour la
construction et I'exploitation du crématorium, notamment la délivrance de l'arrété préfectoral, de
Iavis favorable du conseil départemental dhygiéne, du permis de construire, ...,

¢ lesrégles de l'art.

1.7 ELECTION DE DOMICILE

Le Concessionnaire fait élection de domicile 3  .vvviecererann

Dans le cas ol il ne l'aurait pas fait, toute notification a lui adresser sera valable lorsqu'elle sera faite au
siége du Conceédant,

1.8 CARACTERE PERSONNEL DE LA CONCESSION

Le Concessionnaire sera tenu d'exécuter personnellement [a mission qui lul est confiée.

Par cession de la convention, on entend tout remplacement du Concessionnaire par un tiers a la
convention, en cours d’exécution de la convention.

Il en va ainsi de toute transmission de patrimoine ou de cession dactifs (notamment par scission ou
fusion) qui entraine un changement de la personnalité morale du Concessionnaire.

La cession de la convention doit s’entendre de la reprise pure et simple, par le cessionnaire qui constitue
son nouveau titulaire, de I'ensemble des droits et obligations résultant de la convention. Elle ne saurait
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étre assortie d'une remise en cause des éléments essentiels de la convention tels que la durée, les
conditions financiéres ou la nature des prestations.

Toute cession totale ou partielle de la convention sera interdite, & moins d‘un accord préalable exprés du
Concédant qui vérifiera notamment si le cessionnaire présente bien toutes les garanties professionnelles
et financiéres pour assurer les prestations objet de la convention conformément aux obligations
contractuelles.

Le Concédant disposera, pour se prononcer, d’un délai de quatre mois & compter de la réception de la
demande d’agrément de cession, qui devra &tre formulée par le Concessionnaire par lettre recommandée
avec accusé de réception et contenir toutes les justifications nécessaires. Le Concessionnaire ne pourra
se prévaloir d’aucune acceptation tacite.

Un avenant de transfert signé conjointement par la coliectivité, le nouveau et I'ancien concessionnaire,
viendra matérialiser les conditions de cet accord.

En cas de refus du Concédant d’agréer le nouveau concessionnaire pour un motif ci-dessus évoqué, la
Collectivité pourra mettre le concessionnaire en demeure de lui proposer un autre remplagant dans un
délai de trente jours calendaires. Passé ce délai ou en cas de nouveau refus motivé du Concédant, la
convention sera poursuivie aux conditions antérieures. Si le Concessionnaire devient défaillant, sa
déchéance pourra étre prononcée conformément a l'artide 7.3 de la présente convention.

Le Concessionnaire devra informer sans délai la Collectivité de toute modification affectant son capital
social, sa vie sociale ou lidentité de ses actionnaires (par exemple leur mise en redressement judiciaire)
et n'emportant pas Cession de la convention.

1.9 HABILITATION PROFESSTONNELLE

Le Concessionnaire devra, au plus tard lors de la mise en service du crématorium, étre habilité & exercer
la profession, conformément aux articles L.2223-23 et suivants et D.2223-34 et suivants du Code
Général des Coliectivités Territoriales.

1.10 DROIT DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
1.10.1 DROITS ET OBLIGATIONS DU CONCEDANT

Le Concedant dispose de la propriété pleine et entiére des esquisses architecturales, plans, maguettes
fournis par le Concessionnaire au titre des demandes d'autorisations administratives et peut donc les
utiliser librement.

Les droits cédés comprennent outre le droit d‘utilisation, le droit de reproduire et le droit de
représentation et s’exercent sur l'ensemble du territoire frangais pendant toute la durée de vie des

ouvrages.

Le Concédant n'acquiert pas du fait du contrat la proprieté des inventions nées, mises au point ou
utilisées a l'occasion de |'exécution du contrat, ni celle des méthodes, savoir-faire et plus généralement
de 'ensemble des documents fournis par le Concessionnaire dans le cadre de son offre ou du contrat en
découlant.

Avant toute communication de document, le Concédant en informe le Concessionnaire.

Les droits de communiquer et de reproduire du Concédant ne portent pas sur les équipements des
installations pour lesquels le Concessionnaire a fait connaitre qu'il ne posséde pas le droit de libre
disposition. La rémunération forfaitaire pour l'exercice de ces droits est réputée incluse dans le prix du
contrat.

1 - CONTRAT DE CONCESSION DE SERVICE
Page 12/71

1



VILLE DE HAGUENAU
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1.10.2 DROITS ET OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE

Le Concessionnaire certifie quil est hien titulaire de l'ensemble des droits éventuellement cédés aux
termes de la présente convention. S'l se vérifiait que le Concessionnaire n'était pas pleinement titulaire
des droits cédés par la présente convention, le Concessionnaire sera tenu pour seul responsable du non-
respect des prérogatives des titulaires effectifs de ces droits en cas d'action en contrefagon intentée par
ces titulaires. Cette responsabilité du Concessionnaire est engagée qu'il ait &té ou non de bonne foi dans
la cession des droits qu'il pensait détenir. Le Concessionnaire certifie qu'il a informé le Concédant, s'if en
existe, de toute contestaticn ou litige portant sur la titularité des droits cédés par e présent contrat. Le
Concessionnaire s'engage a informer sans délai le Concédant de toute contestation ou litige portant sur
ces mémes droits et pouvant surgir a l'avenir.

Le Concessionnaire se porte fort de ce que tous les contributeurs associés directement ou indirectement
a la réalisation objet de la commande ont cédé leurs droits de propriété intellectuelle dans des termes
tels gue I'exploitation de ces droits selon les dispasitions de la présente convention ne puisse en aucune
fagon étre susceptible d'étre contestée par l'un quelconque de ces tiers ayants-droit. Le Concessionnaire
sera tenu pour seul responsable en cas d'action en contrefacon intentée par ses propres fournisseurs ou
les fournisseurs de ceux-ci. Cette responsabilité du Concessionnaire est engagée qufil ait été ou non
conscient des manquements au droit de la propriété intellectuelle a l'origine d'éventuels litiges,

Le Concessionnaire se porte fort de ce que le droit moral des personnes physiques ayant contribué
directement ou indirectement par leur travail créatif a la réalisation de la commande a été respecté dans
le cadre de cette réalisation, tant par lui-méme que par ses propres fournisseurs, Le Concessionnaire
certifie avoir informé le Concédant de toutes contraintes particuliéres liées au droit moral des ayants droit
dont le travail créatif est, au travers de l'objet de la commande, exploité par le commanditaire en
conformité avec les dispositions du présent contrat. Le Concessionnaire sera tenu pour unique
responsable en cas de conflit lié au droit moral des ayants droit s'il n'a pas satisfait & cette obligation
d'information préalable.

Le Concessionnaire demeure propriétaire de ses propres inventions nées, mises au point ou utilisées a
l'occasion du contrat, de méme que de ses méthodes, savoir-faire et plus généralement de I'ensemble
des documents fournis au Concédant dans le cadre de son offre ou du contrat. A ce titre, il peut effectuer
toute démarche en vue d'obtenir les titres nécessaires pour protéger ses inventions, ou, le cas échéant,
pour permettre leur utilisation commerciale par des tiers a condition d'en avoir averti préalablement le
Concédant et d'avoir réservé a son profit les prérogatives nécessaires pour lui permettre d'exercer son
droit de communiquer et son droit de reproduire dans les conditions définies a /article 1.10.1 Droits et
obligations du Concédant , sans majoration de prix.

Il doit remettre au Concédant, & sa demande et dans les plus brefs délais, tous les documents et
informations en sa possession pour l'exercice des droits susmentionnés. Il doit fournir au Concédant la
liste des droits des tiers qui s'appliquent aux éléments des installations de son contrat. Il doit également
s'assurer d'une maniére générale que ses sous-traitants et fournisseurs prennent toutes les dispositions
utiles pour faciliter I'exercice des droits du Concédant.

Le Concessionnaire garantit le Concédant contre les revendications des tiers concernant les droits de
propriété littéraire, artistique ou industrielle, les procédés ou les méthodes & I'occasion de I'exécution du
contrat ou de I'exécution du droit de reproduire pour la fabrication des piéces de rechange.

Au titre de cette garantie le Concessionnaire s'engage a prendre toute mesure en son pouvoir pour faire
cesser ce trouble.

Le non-respect par le Concessionnaire de cet engagement I'expose au prononcé d'une résiliation dans les
conditions définies au présent contrat.

1.11 CADRE JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE

Le crématorium devra étre réalisé dans le strict respect de la réglementation en vigueur et notamment :
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o des régles de sécurité relatives aux établissements recevant du public et des régles destinées a
assurer la sécurité contre les risques dincendie dans les établissements recevant du public,
notamment :

— artides R.123-1 & R.123-55 du Code de la Construction et de I'Habitation ;

—  arrété du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du
réglement de service contre les risques dincendie et de panique dans les
établissements recevant du public.

e de la réglementation applicable concernant l'accessibilité aux personnes handicapées des
établissements recevant du public, et notamment :

—  loi n® 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées a favoriser
I'accesstbilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail
et des installations recevant du public codifiée a l'article L.111-7 du Code de la
construction et de {'habitation ;

- articles R.111-19 4 R.111-15-11 du Code de la construction et de I'habitation ;

- arété du 31 mai 1994 fixant les dispositions techniques destinées & rendre
accessibles aux personnes handicapées les établissements recevant du public lors de
leur construction, leur création ou leur madification, pris en application de lart.
R.119-1-1 du Code de la construction et de I'habitation ;

- circulaire n® 94-55 du 7 juillet 1994 relative a laccessibilité aux personnes
handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes aux
publics.

s de la réglementation spécifique aux crématoriums, notamment :
—  articles L.2223-40 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;

- articles R.2223-67 et suivants, D.2223-99 et suivants du Code Général des
Collectivités Territoriales ;

- article R.1335-11 du Code de la Santé Publique.

e du décret n°94-352 du 4 mai 1994 relatif & la protection des travailleurs contre les risques
résultant de leur exposition a des agents biologiques,

e de l'arrété du 20 juillet 1998 fixant la liste des maladies contagieuses portant interdiction de
certaines opérations funéraires prévues par le décret n® 76-435 du 18 mai 1976 modifié par le décret
du 31 décembre 1941,

o des dispositions légales et réglementaires du Code général des collectivités territoriales relatives a
la législation dans le domaine funéraire.

En outre, le Concessionnaire réalisera toutes modifications nécessaires pour se mettre en conformité
avec les réglements qui pourraient étre édictés pendant la durée de la concession, dans le respect des
dispositions du décret 2016-86 du 1% février 2016 relatif aux concessions et notamment dans celui des
articles 36 et 37 du texte précité,

Linstallation de crémation et de filtration sera conforme a la réglementation frangaise : DTU, Normes,
Réglements..., notamment :

e & l'ardté du 28 janvier 2010 relatif a la hauteur de la cheminée des crématoriums et aux
quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés a |'atmosphére,

e aux dispositions réglementaires du Code général des collectivités territoriales refatives aux
prescriptions applicables aux crématoriums.
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Elle sera également conforme a :

» Hygiéne et sécurité : L'ensemble des installations devra étre conforme aux exigences de la CRAM
(cf, Document INRS ED 718 « Conception des lieux de travail » et ED 1392 « Sécurité et santé sur les
lieux de travail »),

e Acoustique et vibrations : Outres les régles édictées dans les documents visés ci-dessus, il est
précisé que les bruits émis par I'ensemble des installations doivent étre aussi réduits que possible,

e Sécurité incendie : Linstallation doit prendre en compte tous les aspects de la sécurité incendie
que ce soit au niveau des données constructives ou au niveau de la lutte contre l'incendie.

1.12 TERRAIN

Le terrain sur lequel seront réalisés les éguipements est la propriété du pouvoir adjudicateur et mis a
la disposition du Concessionnaire par le Concédant. 1l est situé dans la zone d'activité de 'aérodrome 2
'extrémité de la rue Clément ADER et a ce titre le projet de crématorium devra se conformer aux
servitudes aéronautigues en vigueur notamment celle liée a la limite de la trouée de décollage.

Il s’agit de la parcelle n°76, section DX, zone UX,

Le terrain est viabilise & partir de la limite de la parcelle par le Concessionnaire (eau, électricité,
gaz, télécom, assainissement, ...)

La parcelle est considérée a I'écart du parc dactivité. Elle est relativement grande et sera divisée en
fonction des besoins du Concessionnaire. Elle permet a ce titre de mettre en ceuvre un aménagement
paysager abouti pour isoler le site du reste de la zone. Elle permet en outre iimplantation d'une
extension du crématorium a terme.

En outre, les stationnements existants et/ou les accotements & proximité de la zone d'activité de
I'aérodrome pourront étre utilisés ponctueliement en cas de forte affluence pour une cérémonie.

1.13NATURE DE L'OCCUPATION CONSENTIE PAR LE
CONCEDANT

1l est expressément entendu que la concession ne saurait conférer aucun droit a la propriété commerciale
au sens du décret du 30 septembre 1953 et de la lol du 12 mai 1965, et que sont inapplicables toutes les
dispositions égislatives spéciales régissant les locations a usage d’habitation ou professionnel (loi du
ler septembre 1948), les locations gérances (loi du 20 mars 1956), les locations de gérance de fonds de
commerce.

Ainsi, la concession ne donne, en particulier, aucun droit au maintien du Concessionnaire aprés la fin
normale ou anticipée du présent contrat pour quelque cause que ce soit.

1.14 CONSTRUCTION DES EQUIPEMENTS

Le Concessionnaire est entigrement responsable de la réalisation de la construction et du fonctionnement
des équipements.

Le crématorium est concu pour une activité permettant de réaliser de 1300 crémations environ a la mise
en service a 1 835 environ au terme de la concession.

Le crématorium comportera :
s un batiment composé notamment :

- d'une partie publigue : une salle de cérémonie, un hall d’accueil, des sanitaires, un
salon d’attente, une salle pour la remise des urnes comprenant également un

1 - CONTRAT DE CONCESSION DE SERVICE
Page 15/71



VILLE DE HAGUENAU
CONCESSION POUR LA CONCEPTION, LE FINANCEMENT, LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION D'UN
CREMATORIUM

équipement pour la visualisation de l'introduction dans |'appareil de crémation, un
local pour célébrant, un espace de convivialité, etc. ;

— dune partie privée : un four de crémation avec ses équipements, un traitement des
fumées pour un four suivant les dispositions réglementaires de l'arrété du 28 Janvier
2010 paru le 16 Février 2010, un atelier, un local pour le dépdt provisoire des urnes,
des locaux sociaux, des rangements, etc.

« unparking « paysager » (au minimum 50 a 60 places),

» les places de stationnement nécessaires pour les besoins du service et les bescins du personnel
du Concessionnaire,

s un parvis permettant de séparer le parking du batiment,

un accés technique plus discret et différent de I'accés public,

des dégagements visuels depuis Ja salle de cérémonie,

une insertion paysagéere en cohérence avec la vocation du site,

les circulations et dégagements nécessaires au service et a 'accés aux personnes handicapées.,

1.15 SOUS-TRAITANCE

Si le soumissionnaire entend confier & des tiers, au sens de l'article 54 de Vordonnance 2016-65 du
29/01/2016, une part de travaux ou services faisant I'objet du contrat de concession et dans l'affirmative,
il devra préciser le pourcentage qu'elle représente dans la valeur estimée de la concession.

Le Concessionnaire doit étre vigilant dans le choix de ses sous-traitants, notamment au regard de leurs
capacités financiéres et professionnelies.

Les sous-traitants du Concessionnaire disposeront des savoirs faire et des compétences pour les
prestations quils sont en charge d'exécuter. Le concessionnaire soumet préalablement a toute
intervention au Concédant et, le cas échéant, a |'Assistant de la personne publique, un dossier de
présentation du sous-traitant avec ses références et ses moyens.

En cas de réserves justifiées du Concédant (absence de moyens ou de références similaires), le
Concessionnaire propose les adaptations nécessaires.

Le Concessionnaire ne peut, en aucun cas, invoguer la défaillance d’un sous-traitant ou fournisseur pour
s’'exonérer de I'une de ses obligations.

1.16 CAUTIONNEMENT
i.16.1 REALISATION DES TRAVAUX

Dans un délai d'un mois aprés la notification du présent contrat, le Concessionnaire déposera soit a la
Caisse de dépots et consignations, soit a la caisse du receveur municipal, une somme forfaitaire d'un
montant de 100.000 € (cent mille euros), en numéraire ou en rente sur I'Etat, en obligations
garanties par 'Etat ou en bons du Trésor, dans les conditions prévues par les lois et réglements pour les
cautionnements en matiére de travaux publics.

Cette caution garantie la bonne exécution de l'ouvrage, conformément aux prescriptions édictées par le
présent contrat.

Elle pourra &tre remplacée par une garantie bancaire & premiére demande établie par un établissement
financier agréé au profit de la Collectivité.

Dés la transmission par le Concessionnaire du procés-verbal de réception des travaux sans réserve ou du
procés-verbal de levée de la derniére réserve, ce cautionnement sera libéré.
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i1.16.2 EXPLOITATION

Des la transmission par le Concessionnaire du proceés-verbal de réception des travaux sans réserve ou du
procés-verbal de levée de la derniére réserve, le concessionnaire déposera soit a la Caisse des dépdts et
consignations, soit a la caisse du receveur municipal, une somme d‘un montant de 100.000 € {(cent
mille eures), en numéraire ou en rente sur I'Etat, en obligations garanties par I'Etat ou en bons du
trésor, dans les conditions prévues par les lois et réglements pour les cautionnements en matiére de
travaux publics. En particulier, le cautionnement pourra étre constitué par un dépdt de titres choisis dans
la liste établie a cet effet par arrété du ministre de I'Economie, avec possibilité permanente de
substitution d’un titre & un autre.

La somme ainsi versée formera le cautionnement. Ce montant sera révisable tous les trois ans selon la
formule d'indexation prévue a l'article 6.2.4 Revision des tarifs.

S'il fournit une caution personnelle et solidaire ou une garantie bancaire a premiére demande du méme
montant, le concessionnaire pourra étre dispensé de ce versement.

Sur le cautionnement pourront &tre prélevés le montant des pénalités et les sommes restant dues au
Concédant par le Concessionnaire en vertu du contrat, notamment les redevances, qui nauraient pas été
réglées dans les délais requis.

Seront également prélevées sur le cautionnement les dépenses faites en raison des mesures prises, aux
frais du Concessionnaire pour assurer la sécurité publique, |a reprise de la concession en cas de mise en
régie provisoire ou la remise en bon état d’entretien des ouvrages et équipements en fin de convention.

Toutes les fols quune somme quelconque aura été prélevée sur le cautionnement, le Concessionnaire
devra la compléter a nouveau dans un délai de quinze jours.

En cas de non-reconstitution du cautionnement dans un délai d'un mois, les sommes sont majorées
d'intéréts moratoires, dont le taux est arrété par référence aux taux des intéréts moratoires en vigueur en
matiére de marchés publics.

La non-reconstitution du cautionnement dans un délai de deux mois ouvre droit, pour la Collectivité, a
procéder a une déchéance du concessionnaire dans les conditions de 'article 7.3.

Le cautionnement n'est restitué au Concessionnaire a I'expiration de la concession, qu'aprés constatation
par le Concédant qu'il s'est acquitté de toutes les obligations que ui impose la convention de Concession
de service,

1.17 JUGEMENT DES CONTESTATIONS

Les contestations qui s'éléveront entre le Concessionnaite et le Concédant au sujet du présent contrat
seront soumises au Tribunal Administratif de Strasbourg. Préalablement & cette instance contentieuse, les
contestations pourront &tre portées par la partie la plus diligente devant tout médiateur, qui s'efforcera
de condilier les parties.
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2 REALISATION DES TRAVAUX

2.1 FINANCEMENT DES OUVRAGES

Le Concessionnaire finance l'ensemble des dépenses afférentes a la réalisation des ouvrages, ce qui
comprend notamment (sans que cette liste soit exhaustive) :

¢ les travaux de construction de I'édifice et de l'ensemble des équipements tels qu'ils sont décrits
dans les annexes techniques jointes & la présente convention,

¢ les frais d’étude et frais financiers,

¢ les colits liégs aux démarches administratives nécessaires en vue de la mise en service des
ouvrages et notamment les frais inhérents & la demande du permis de construire, du dossier
d’enquéte publique,

+ la remise en état du sol des abords immédiats de l'ouvrage, aprés travaux,

s les frais relatifs aux travaux d’aménagement de voirie et les raccordements aux réseaux divers
(assainissement, eau, gaz...} jusqu'a la limite séparative du terrain et les éventuels aménagements
sur le trottoir pour les accés a la parcelle suivant ses beseins,

» les impbts, taxes et redevances,

» les colits liés aux missions de contrdle technique et expertises, études de sol,...,

« et, d'une maniére générale, tous travaux et frais nécessaires a la réalisation et a I'exploitation de
l'ouvrage.

Le Concessionnaire ne peut solliciter aucune révision des conditions financiéres de la Concession en
invoguant un guelconque dépassement du colt des travaux.

Un compte d’exploitation prévisionnel, établi par le Concessionnaire, est annexé au présent contrat.

La Collectivité ne garantit pas le niveau des recettes d'exploitation, la couverture des charges
d’exploitation et les pertes éventuelles,

Il est précisé qu'au cas ou des emprunts seraient contractés, ceux-ci devront étre complétement apurés
au terme de la présente convention,

Le Concessionnaire fait son affaire des droits, frais, etc., dont il pourrait étre redevable envers les
propriétaires de brevets, licences dont les systémes et licences doivent étre utilisés.

2.2 PRESTATIONS DUES PAR LE CONCESSIONNAIRE

D'une maniére générale, le Concessionnaire doit financer et réaliser 'ensemble des prestations, matériels
et travaux nécessaires a la réalisation et I'exploitation des ouvrages tels que définies a farticle 1.1 Objet
de fa concession de service et dans les délais fixés dans le calendrier annexé au présent contrat,

Le projet se conformera a la réglementation des sols applicable au terrain au moment du dépét de la
demande de permis de construire,

L'ensemble de l'ouvrage sera réalisé conformément aux régles d'urbanisme et de construction en vigueur
au jour de conclusion du présent contrat.

Le Concessionnaire reconnalt s'étre rendu sur l'emplacement ol seront réalisées les nouvelles
installations, avoir estimé toutes les difficultés découlant des lieux, de leurs abords et de I'usage qui en
est fait.

A cet effet, il est réputé avoir demandé toutes les informations nécessaires pour établir son offre
technique et financiere. Il supporte seul la charge financiére des investigations supplémentaires qui
s'imposent aprés remise de son offre.
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Pour 'exécution de ces prestations, le Concessionnaire s'engage a respecter et a faire respecter par ses
salariés, préposés, fournisseurs et sous-traitants I'ensemble des contraintes et dispositions figurant dans
le contrat, ses annexes et celles résultant de la réglementation en vigueur, et a prendre toute disposition
pour que le planning d’exécution du projet soit respecté.

Le Concessionnaire doit signaler au Concédant et a I'Assistant de [a Personne Publique toute erreur,
omission ou contradiction manifeste dans les pieces qui lui sont transmises au titre du présent contrat
ainsi que les contradictions ou discordances entre ces piéces et celles qu'il doit fournir.

Le Concessionnaire doit provoguer, en temps utile, la remise des dacuments qu'il estime lui faire défaut.

Le Concessicnnaire doit répondre aux remarques, observations des différents intervenants en respectant
les dispositions précisées a l'article relatif aux dispositions particuliéres concernant les documents et plans
fournis par le Concessionnaire.

Le Concessionnaire demeure entiérement responsable de tous les documents ou renseignements quil
fournit et de ceux fournis par ses fournisseurs et sous-traitants. Le contrdle de I'Assistant de la Personne
Publique ou l'utilisation par celui-ci des documents fournis par le Concessionnaire ne diminue en rien la
responsabilité de ce dernier.

Le mandataire du groupement, en sa qualité de représentant de I'ensemble des Entreprises membres du
groupement Concessionnaire vis-a-vis du Concédant et des autres intervenants :

e assure [a transmission de toutes les informations et documents produits au titre du présent
contrat,

o veille & la cohérence de l'ensemble des documents fournis par les membres du groupement
Concessionnaire.

Il doit également assurer une mission de Coordination de toutes les interventions effectuées par les
membres du groupement Concessionnaire pour I'exécution du présent contrat.

En outre, le mandataire du groupement conjoint étant solidaire de chacun des membres du groupement
pour ses obligations contractuelles a I'égard du Concédant pour I'exécution du contrat, il est responsable
vis-a-vis du Concédant de la répartition des prestations entre chacun des membres du groupement et de
toutes les conséquences liées a cette répartition (limites de prestations de chacun et gestion des
interfaces techniques entre les prestations de chacun).

2.2.1 ETUDES

Le Concessionnaire est maitre d'ouvrage pour la realisation des études. Il doit réaliser toutes les études
avant exécution et en cours d'exécution des travaux mentionnées ci-dessous pour mener & bien
I'ensemble des procédures conduisant a iaboutissement du projet.

I détermine les caractéristiques des installations a réaliser en tenant compte des exigences précisées
notamment par la présente convention.

Il assure la diffusion de ces études en respectant les modalités définies a l'article relatif aux dispositions
particuliéres concernant les documents et plans fournis par le Concessionnaire.

Seuls les documents et plans contenant un savoir-faire propre au Concessionnaire, aux sous-traitants et
fournisseurs et qui n'est pas protégé par un brevet, échappent a cette obligation de diffusion, le
Concessionnaire devant prendre alors toute mesure nécessaire pour permettre leur consultation lors des
réunions de travail.

Les plans d'exécution du Concessionnaire sont soumis au visa de son maitre d'ceuvre.

> Etudes a fournir pendant la phase de conception et de préparation des travaux
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Le Concessionnaire assumera l'ensemble des études et prestations intellectuelles et interventions
nécessaires a la réalisation des ouvrages, notamment :

+ la conception des fondations sur la base d’une étude géologique et géotechnique du sous-sol du
terrain concerné,

+ la demande de permis de construire,

= e dossler de demande d’autorisation incluant Fétude dimpact nécessaire,

e |'enguéte publique conduite suivant les modalités prévues a l'artide L.2223-40 du Code Général
des Collectivités Territoriales, aux articles L.123-1 & L.123-16 du Code de l'environnement et avis
de la commission départementale compétente en matiere d’environnement, de risques sanitaires et
technologiques,

¢ les dossiers nécessaires a la consultation des entreprises et a la conclusion des contrats de
travaux.

Le Concessionnaire doit, pendant la phase de conception et de préparation des travaux et dans les délais
mentionnés dans les plannings d'exécution, produire et diffuser I'ensemble des documents d’études
répertoriés dans I'annexe 3 du présent contrat « liste des documents a remettre par le Concessionnaire»
et satisfaire aux obligations définies dans ie PGC.

La diffusion de ces documents d'études doit tenir compte des délais impartis aux sous-traitants du
Concessicnnaire (maitre d’ceuvre, CSPS, CT) pour les valider.

Tant que le Concessionnaire naura pas fournt les études d’exécution mentionnées et obtenu le statut
d'examen « Visa sans Observation » ou « Visa avec observation » pour ces études de la part de son
maitre d’ocsuvre, les travaux correspondants ne pourront pas étre réalisés. L'absence de validation de
I'ensemble de ces études a la date dachévement de la phase de conception et de préparation des
travaux suspend le démarrage des travaux.

En application de l'article 2.3, le Concessionnaire soumet les études au Concédant et & son assistant pour
vérification de la conformité avec les prescriptions du présent contrat.

1l doit également :

e procéder & la consultation des Concesslonnaires et propriétaires des ouvrages et équipements
concemeés par les travaux et établir les Demandes de renseignement et les Déclarations d'intention
de commencer les travaux,

Ces demandes sont effectuées sous la responsabilité du Concessionnaire, 3 ses frais et sous le
contréle des services de voirie et de police; le cas échéant. Il transmet la totalité des
autorisations obtenues au Concédant et a I'Assistant de la Personne Publique.

¢ procéder a tous les sondages nécessaires sur le site d'implantation des futures installations pour
la vérification de la nature des sols et de I'emplacement précis des divers réseaux enterrés repérés
sur les plans de réseaux joints au DCE , et le cas échéant, pour l'identification et la localisation de
tout réseau ou ouvrage souterrain au droit des ouvrages projetés, En cas d'écart et sauf modification
substantielle du projet le Concessionnaire prend a sa charge les adaptions requises.

» Etudes a fournir pendant les travaux

Le Concessionnaire doit produire et diffuser les études d'exécution mentionnées dans l'annexe 3 du
présent contrat « liste des documents & remettre par le Concessionnaires,

Les prestations a fournir couvrent également la vérification des plans, notes de calcul et autres
documents des fournisseurs et sous-traitants ainsi que l'ensemble des services et formalités imposés par
les |égisiations et réglementations en vigueur,
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2.2.2 FOURNITURE DE MATERIEL ET DES PIECES

Le Concessionnaire s'engage a fournir tout le matériel, mé&me celui qui, en raison de son caractére
accessoire, n'aurait pas été désigné explicitement dans les spécifications techniques et qui serait
néanmoins nécessalre au bon fonctionnement des installations et au respect des prescriptions du
fabricant, qu'elles concernent la mise en service, I'exploitation ou la maintenance des dites installations.

Dans ce domaine et suivant les dispositions contenues dans le systéme d’Organisation et de Management
de la Qualité du Concessionnaire, les prestations du Concessionnaire comprennent :

les consultations et achats,

les relances, inspections et contrdles,

les réceptions,

les opérations annexes liées aux achats : transport, dédouanements, entreposage, le cas
échéant, traitement des factures, etc,,

o le paiement de ses fournisseurs et le réglement de tout litige avec ceux-di.

Les dauses de réserve de propriété incluses dans les commandes et sous-traités conclus par le
Concessionnaire pour les besoins du contrat ne sont en aucun cas opposables au Concédant.

Le Concessionnaire fait son affaire sous sa responsabilité de lintroduction dans lesdites commandes et
sous-traités de toute clause permettant I'application des présentes dispositions.

Le contrat comprend la fourniture, le conditionnement, 'emballage, le transport et le déchargement sur
site des pieces de rechange nécessaires au démarrage de I'exploitation.

2.2.3 TRAVAUX — RESPONSABILITE DU CONCESSIONNAIRE
» Dispositions générales
Le Concesslonnalre est maitre d'ouvrage pour la réalisation des travaux.

Il assume de facon permanente la responsabilité compléte des travaux nécessaires a la réalisation du
contrat tant au point de vue technique quau point de vue de l'observation de toutes dispositions
législatives et réglementaires auxquelles il est assujetti.

Il est également le seul responsable du matériel et des matériaux qu'il aura déposés soit a lintérieur, soit
a l'extérieur des ouvrages ou des emprises objets de la convention de concession de service.,

Il assure la garde des ouvrages et fait son affaire de la direction de tous les travaux liés a la construction
(ouvrages, aménagements de surface, travaux de déviation ou de modification des réseaux ou ouvrages
existants dans le terrain considéré) y compris les mises au point qui se révéleraient nécessaires
postérieurement au démarrage de Vexploitation, les réclamations, problémes liés aux responsabilités en
matiére de garanties, réglement des procédures contentieuses avec les fournisseurs et sous-traitants.

La responsabilité du Concessionnaire est engagée si des désordres, dégradations cu préjudices étaient
occasionnés par les travaux aux biens, meubles et immeubles de toute nature, qu'ils solent publics ou
privés, notamment aux divers réseaux, ainsi que dans les cas ol des dommages seraient causés aux
personnes.

Le Concessionnaire est également responsable des dommages causés aux voies publiques, a I'occasion
des travaux, par des transports routiers ou des dirculations d'engins exceptionnels.

Au cas oll la réalisation de I'ouvrage risquerait de provoquer des désordres sur les "existants”, c'est-a-dire
les ouvrages anciens intéressés en totalité ou en partie par les travaux neufs, le Concessionnaire doit
demander une extension de garantie de sa police "Responsabilité Civile" prévoyant au premier euro la
couverture des dommages susceptibles d'étre causés aux ouvrages existants, du fait des travaux neufs.
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En conséquence, le Concessionnaire assume seul la responsabilité, tant envers les tiers qu'envers le
Concédant, de tous dommages qui peuvent étre causés par I'exécution des travaux quiil réalise sous sa
responsabilité, Il devra, a cet effet, souscrire toutes ies assurances nécessaires & l'exécution des travaux.

Le Concessionnaire subira alors les conséquences de ce retard.

Le Concessionnaire conservera pendant toute la durée de la convention |'entiére responsabilité du bon
achévement, de la solidité ou de I'étanchéité des constructions, nonobstant les dispositions des articles
1792 et 2270 du Code civil, relatifs a la garantie décennale. 1l s'engagera a contracter une assurance
spécifique pour se garantir notamment des conséquences dommageables qui pourraient Ui étre imputées
a cet égard.

> Organisation du Concessionnaire pour le déroulement du chantier

Le Concessionnaire doit disposer, en temps voulu, de tout le personnel nécessaire pour effectuer les
taches qui lui incombent tant au titre de la conception, quau titre de I'exécution des travaux en
respectant les délais précisés dans le planning d'exécution.

Le Concessionnaire prend toute disposition nécessaire pour permettre au(x) représentant(s)
éventuellement désigné(s) par le Concédant daccéder a tout moment a ses installations et a celles des
opérateurs économiques qu'il sollicite afin de vérifier les conditions d'exécution des prestations objet du
présent contrat.

> Entretien des lieux — Repliement des aménagements de chantier — Remise en état

Le Concessionnaire assume la responsabilité de Ientretien des lieux.
A ce titre, il doit :

+ faire procéder a l'enlévement régulier du matériel et des matériaux sans emploi générés par les
travaux et leur élimination dans le respect des prescriptions définies dans le Schéma d'Organisation
et de Gestion des Déchets (SOGED),

e prescrire a chaque sous-traitant qu'il respecte ies mémes cbligations.

Le Concessionnaire doit prévoir tout dispositif nécessaire pour assurer le stockage des matériels et des
reactifs dans de bonnes conditions d’hygiéne et de sécurité et pour éviter tout risque de pollution dans le
périmétre des installations.

Le Concessionnaire assume la responsabilité du repliement des aménagements de chantier en fin de
chantier et la remise en état des lieux.

Pour ce faire, il doit, dans un délai maximal de 30 jours a compter de la fin des travaux de construction,
et apres établissement du constat d'achévement de construction, avoir achevé le dégagement, le
nettoiement du chantier et la réparation des dégradations éventuellement causées.

En cas de retard, le Concessionnaire s'expose & l'application d’'une pénalité calculée selon les mémes
modalités que celles prévues 3 larticle « 2.10.7 Retard dans les travaux de remise en état ou de

remplacement pendant le délai de garantie ».

> Implantation des cuvrages
Toute information, plan ou document donné au Concessionnaire a titre indicatif ne saurait dégager sa
responsabilité au regard des obligations qui lui incombent au titre de la vérification de 'emplacement des
réseaux et ouvrages enterrés conformément aux dispositions définies par l'artide « 2.2 Prestations dues
par le Concessionnaire ».
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> Piquetage général

Pour pouvoir procéder au piquetage général, le Concessionnaire est tenu de convoguer 8 jours au moins
avant la date prévue pour son exécution, 'ensemble des parties concernées.

Le Concessionnaire est tenu de procéder [ui-méme et sous sa responsabilité en présence de son Maitre
d'@Euvre au piquetage général des ouvrages.

» Piquetage spécial des ouvrages enterrés ou souterrains

Les informations, renseignements, plans ou tout autre document concernant la localisation des ouvrages
enterrés dans I'emprise des travaux doivent &tre demandées et obtenues auprés des Concessionnaires
des réseaux et voiries. La liste des Concessionnaires des réseaux est disponible auprés de la mairie de
Haguenau,

Toute information, plan ou document qui serait donné au Concessionnaire par le Concedant n‘a qu’une
valeur indicative et ne saurait engager sa responsabilité vis-a-vis du Concessionnaire.

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés situés dans I'emprise des ouvrages a réaliser
(tels que canalisation ou cables au droit ou au voisinage des travaux) est effectué par le Concessionnaire
s0uUs sa seule responsabilité.

Pour ce faire, il doit obligatoirement, dans un délai suffisant (8 jours au moins) avant le début des
travaux, prévenir I'exploitant et/ou les Concessionnaires des installations et respecter les prescriptions et
réglementations qui Iui seraient imposées par ceux-ci.

» Essais de sol

Le Concessionnaire est tenu d’exécuter a ses frais les études de sol gu'il jugerait utile pour confirmer ou
préciser les éléments figurant dans le contrat. 1| doit en interpréter les résultats pour justifier les
fondations mises en ceuvre,

2.2.4 DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE CONCESSIONNAIRE APRES
EXECUTION

Un mois aprés la transmission au concédant du constat d'achévement de construction, le Concessionnaire
remet au Concédant, & I'Assistant de la Personne Publique et au Coordonnateur Sécurité, les documents
relatifs a la conduite des installations.

Les autres documents a fournir aprés exécution et mentionnés dans l'annexe 1.3 du présent contrat
« Liste des documents & remettre par le concessionnaire » dolvent &tre remis au Concédant, a |'Assistant
de la Personne Publique et au Coordonnateur sécurité au plus tard & la date fixée pour procéder aux
opérations préalables a la réception.

Tous les documents doivent étre complets et indélébiles, établis d'une fagon parfaitement lisible. Les
plans et dessins doivent étre entiérement cdtés et dressés a une échelle suffisante pour une parfaite
compréhension ; ils doivent porter les indications permettant une identification rapide et siire de leur
objet.

Les documents concernant des matériels étrangers doivent &tre entiérement libellés en francais.
Ces documents, plans compris, sont fournis en trois exemplaires et pliés au format A4 (21 x 29,7).

Tous les plans sont également fournis en trois exemplaires sur suppert informatique (CD ROM), sous
format Autocad ou compatible Autocad format DXF.
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Le défaut de production ou la production incompléte de ces documents entrainera |'application des
pénalités de retard prévues a /article 2.10.3 - Retard dans la remise des documents aprés exécution et
dans fa prise en compte des observations concernant ces documents.

La réception ne vaut pas acceptation des documents remis. Le Concessionnaire devra, pendant le délai
de garantie, prendre en compte les observations qui pourralent étre faites sur ces documents par son
maitre d’ceuvre, le Concédant, I'Assistant de la Personne Publique et le Coordonnateur Sécurité. Le maitre
d'ceuvre reste le seul responsable de la validation du DOE.

Le délai donné au Concessionnaire pour prendre en compte ces observations et apporter les adaptations
ou medifications requises sur les documents concernés est de un (1) mois & compter de leur notification.

L'absence de prise en compte des observations dans ce délai entrainera jusqua I'établissement du
décompte général definitif I'application des pénalités de retard prévues a /articde « 2,10.3 Retard dans la
remise des documents aprés exécution et dans Ja prise en compte des observations concernant ces
documents, »

2.3 OBLIGATIONS ET NTROLE D NCEDANT ET DE
L’/ASSISTANT DE LA PERSONNE PUBLIQUE

Outre les obligations a caractére réglementaire qui simposent en dehors de toute stipulation
contractuelle, le Concédant et I'Assistant de la Personne Publique s'engagent a respecter les obligations
énumérées ci-aprés. Cetie énumération a un caractére limitatif.

2.3.1 OBLIGATIONS ET CONTROLE DES ETUDES ET DOCUMENTS PAR LE
CONCEDANT ET L'ASSISTANT DE LA PERSONNE PUBLIQUE

Le Concessionnaire doit, pendant la phase de conception et de préparation des travaux et dans les délais
mentionnés dans les plannings d'exécution, produire et diffuser 'ensemble des documents d'études
répertoriés dans l'annexe 3 du présent contrat « liste des documents a remettre par le Concessionnaire»
au Concédant et a I'Assistant de la Personne Publique.

Le Concédant et son Assistant vérifieront la conformité des études avec les prescriptions du présent
contrat et de ses annexes. En cas de réserves du Concédant ou de son Assistant justifiées par une non-
conformité, le Concessionnaire procéde aux rectifications correspondantes quil soumet a la méme
procédure de vérification, a ses frais et sans quil puisse prétendre & une augmentation de la durée
globale d'exécution de la convention.

Un retard du Concédant ou de son Assistant dans le contrdle des études et dossiers n‘ouvre droit pour le
Concessionnaire & aucune prolongation des délais d'exécution ou réclamation tant que ce retard n'a pas
d'incidence sur 'exécution des taches prévues par le Concessionnaire. Aussi le Concessionnaire est tenu
d'identifier clairement et de faire préalablement approuver lincidence d'éventuels retards du contrdle sur
les documents quil soumet au Concédant et a son Assistant. Par ailleurs les demandes de prolongation
ou les réclamations ne pourront étre entendues que si aucun autre facteur n'a contribué a cette
incidence.

Lorsque les études et autres documents font l'objet d’un avis sans observation de la part de la
Collectivité, ils ne pourrant plus étre modifiés quavec I'autorisation de la Collectivité, dans les conditions
définies ci-avant.

Toutes les conséquences d’un retard dans 'approbation d'un document qui n‘aurait pas été transmis dans
les conditions indiquées ci-avant sont & la charge du Concessionnaire,

Un document ne peut étre approuve qu'accompagné des documents complémentaires indispensables,
tels que notes de calculs ou bien seulement aprés que d'autres documents préliminaires auront été visés.
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Les plans et notes de calculs non approuvés par la Collectivité ne seront pas exécutoires. Au cas ol le
Concessionnaire passerait outre cette prescription, Ja mise en conformité éventuelle de l'ouvrage
correspondant sera imposée et ne donnera lieu & aucune compensation.

Les présentations, vérifications et contrbles n'auront pour effet ni d'engager la responsabilité du
Concédant et de son Assistant, ni de dégager celle du Concessionnaire en ce qui concerne les
conséquences que peuvent avoir I'exécution des travaux, l'imperfection des dispositions prévues, ou le
fonctionnement des ouvrages.

Le Concessionnaire demeure responsable de la conformité du projet avec la réglementation applicable et
de l'obtention de toutes les autorisations administratives nécessaires. Le Concessionnaire ne pourra
exécuter de travaux qui ne seraient pas conformes & ceux prévus aux plans et projets soumis au
Concédant et & son Assistant, sauf autorisation expresse de la Collectivité.

2.3.2 OBLIGATIONS DU CONCEDANT LIEES A L'EXECUTION DES TRAVAUX

Avant le démarrage des travaux, le Concédant définit avec le Concessionnaire la situation du chantier et
de ses ddtures. Le Concédant donne au Concessionnaire les autorisations de passage nécessaires, ainsi
que 'autorisation d'utiliser les chemins d'accés au chantier.

2.3.3 CONTROLE DES TRAVAUX PAR LE CONCEDANT ET L'ASSISTANT DE LA
PERSONNE PUBLIQUE

Nonobstant [‘obligation pour le Concessionnaire de recourir, a ses frais, pour les travaux de construction a
un bureau de contrdle technique agréé, le Concédant ou son représentant assure le contrfle de la
Concession pendant toute |a durée des travaux.

Le Concessionnaire s'engage a prendre toutes dispositions utiles pour permettre au Concédant ou a
I'Assistant de la Personne Publique d‘assurer ce controle dans les meilleures conditions.

Le Concessionnaire doit tenir informé en permanence le Concédant et I'Assistant de la Personne Publique
de tous les événements susceptibles d'avoir une incidence sur I'exécution des travaux.

Le Concédant et son Assistant disposent d’un droit de contrdle sur tous les travaux qui seront réalisés en
exécution du Contrat, quelle qu'en soit limportance. Ce droit comporte fa communication de 'ensemble
des piéces des projets, des marchés et des travaux correspondants (en quantité et en valeur) et plus
genéralement de tous les documents qu'ils estiment nécessalres pour F'accomplissement de la mission de
contrble, et notamment les méthodes d'exécution, plannings, cahiers des charges techniques assortis des
plans d'assurance qualité que le Concessionnaire s'engage a respecter.

Le Concédant et son Assistant auront le droit de visiter le chantier, de suivre I'exécution des travaux et
d'assister a toutes les réunions en relation avec les travaux (réunions préparatoires, réunions de chantier,
réception des ouvrages...).

Le Concédant et son Assistant seront invités a assister aux réunions concernant les travaux et autorisés a
présenter leurs observations qui seront consignées aux comptes rendus de réunions ou sur les proces-
verbaux.

Au cas ol ils constateraient guelgue omission ou malfagon d'exécution, ils pourront le signaler oralement
au Concessionnaire et le confirmer par écrit dans un délai de huit jours.

En cas de malfagon manifeste, ['Assistant de la Personne Publique en accord avec le Concédant pourra
exiger du Concessionnaire 'arrét des travaux incriminés jusqua ce que le Concessionnaire ait statué sur
les conditions de leur reprise. Ce temps d'arrét sera alors imputable au Concessionnaire.
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L'accard du Concédant et son Assistant découlant de ce contrile ne dégage pas le Concessionnaire et son
maitre d'ceuvre de leurs obligations et responsabilités vis-3-vis du Concédant et éventuellement des tiers,
tant au stade de la conception, que de la construction et de I'exploitation des ouvrages.

Cette surveillance n'ayant qu'un caractére de suivi, il ne peut en résulter aucune responsabilité a la
charge du Concédant et de son Assistant.

Le Concessionnaire assume seul la responsabilité, tant envers le Concédant et son Assistant sans
possibilité de recours contre ceux-ci, qu'envers les tiers, de tous les dommages susceptibles d'étre causés
par l'exécution des travaux qu'il réalisera.

Le Concessionnaire contractera les polices d'assurance couvrant sa responsabilité et transmettra a la
collectivité les attestations souscrites. 1| vérifiera également les assurances souscrites par les entreprises
intervenant sur le chantier.

2.4 PRESTATIONS ET TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES EVENTUELS
PENDANT LA REALISATION DES TRAVAUX

2.4.1 PRESTATIONS ET TRAVAUX A L'INITIATIVE DU CONCEDANT

Le Concédant se réserve le droit durant I'exécution des travaux de demander au Concessionnaire
d’étudier et de réaliser des modifications des equipements ou des prestations complémentaires sans que
le Concessionnaire ne puisse s'y opposer.

La prise en compte de ces prestations est effectuée sur la base des devis préalablement acceptés et
notifiés par ordre de service par le Concédant et intégrés par voie d'avenant en se référant, dans la limite
du possible, aux prix forfaitaires figurant dans Ia piéce contractuelle annexe 4 « Décomposition des Prix —
Grille Tarifaire»,

2.4.2 PRESTATIONS ET TRAVAUX A L'INITIATIVE DU CONCESSIONNAIRE

Pendant la période de conception et de travaux et préalablement a la mise en exploitation des ouvrages,
le Concessionnaire peut également effectuer toutes modifications de ses études, matériel, travaux
nécessalres au bon accomplissement de ses obligations aprés en avoir averti I'Assistant de la Personne
Publique et le Concédant et obtenu l'accard de ce dernier dans les conditions précisées ci-dessous.

La demande de madification de la part du Concessionnaire doit &tre adressée dans les plus brefs délais
au Concédant et & I'Assistant de la Personne Publique selon les modalités précisées dans fannexe 2 du
présent contrat ! Procddure pour fe traftement et le sulvi des demandes de modifications et/ou
dérogations.

Le Concessionnaire rassemble dés que possible toutes précisions utiles sur ies conditions de réalisation de
ta modification et communique I'ensemble de ces renseignements a I'Assistant de la Personne Publique
qui remet un avis motivé au Concédant afin de lui permettre de prendre sa décision en toute
connaissance de cause.

La décision du Concédant est notifiée au Concessionnaire, aucune modification ne pouvant étre
entreprise avant cette notification.

L'accord du Concédant ne décharge pas le Concessionnaire des responsabilités éventuelles consécutives 3
ces modifications. Le Concessionnaire assume la maitrise d'ouvrage de ces travaux et assume également
toutes les conséquences financiéres de ces modifications.

Tous les documents (plans, spécifications, liste de matériel, planning, devis, etc...) concernes par les
modifications sont révisés et diffusés au plus tard dans les 15 jours suivant la décision de madification.
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2.5 DELAI D'EXECUTI DES PRESTATION

A compter de la date de notification du présent contrat, le Concessionnaire disposera d‘un délai maximum
de 2 ans pour mettre en service son équipement, sauf en cas de recours de tiers sur le permis de
construire du batiment ou délai d'obtention de I'arrété préfectoral supérieur a 1 an,

La demande de permis de construire et la demande d‘autorisation de création du crématorium seront
déposées dans un délai de deux mois au plus tard & compter de la notification de la convention.

La déclaration d'ouverture de chantier sera déposée dans le délai de trente jours aprés la réception de la
notification du permis de construire.

L'équipement sera réalisé dans un délai maximum de 12 mois a compter de la déclaration d'ouverture de
chantier, Le planning prévisionnel des formalités et travaux nécessaires a la réalisation du crématorium
figure dans la piéce contractuelle annexe 5.

Les plannings remis au titre du programme d'exécution sont établis en conformité avec les contraintes
définies dans le planning général d'exécution joint au présent contrat.

Toute modification concernant ces plannings doit étre soumise a l'accord préalable du Concédant.

Le retard dans la délivrance des autorisations administratives nécessaires, par rapport aux délais
normalement observés pour leur attribution (PC: 3 mois, Arrété préfectoral : 6 mois), entraine
I'ajournement du contrat jusqua leur obtention sans que le Concessionnaire ne puisse prétendre a une
guelcongue indemnisation.

2.6 PREPARATION RDINATION ET EXE N DE
TRAVAUX

D'une maniére générale, le Concessionnaire reconnait s'étre rendu sur I'emplacement ol seront réalisées
les nouvelles installations, avoir estimé toutes les difficultés découlant des lieux, de leurs abords et de
l'usage qui en est fait.

2.6.1 ORGANISATION, HYGIENE ET SECURITE SUR CHANTIER

» Dépenses d'organisation hygiéne et sécurité du chantier

Les dépenses d'organisation Hygiéne et Sécurité du Chantier liées aux aménagements et aux utilités de
chantier pour les besoins du personnel du Concessionnaire, de I'Assistant de la Personne Publique, du
Contrbleur Technique et du Coordonnateur Securité sont a la charge du Concessionnaire.

L’Assistant de la Personne Publique se réserve un droit de contrdle sur ces aménagements de chantler
réalisés par le Concessionnaire.

» Modalités de mise en osuvre des dispositions concernant I'hygiéne et la sécurité et la
protection de la santé

Les modalités de mise en ceuvre de la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
sur le chantier issues des articles L 4531-1 & L 4532-18 et art. R 4531-1 & R 4533-7du Code du travail
sont définies par référence aux dispositions contenues dans le PGC annexé au présent contrat et aux
dispositions ci-dessous.

» Principes généraux

La nature et étendue des obligations qui incombent au Concessionnaire en application des dispositions
du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du Coordonnateur Sécurité.
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e Autorité du Coordonnateur Sécurité

Le Coordonnateur Sécurité avise sans délai le Concessionnaire de toute violation par les intervenants du
Concessionnaire, des mesures de coordination qu’il a définies ainsi que des procédures de travail et des
obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé des travallleurs sur les
chantiers. Il est fait mention de ces violations dans le registre-journal de chantier.

Il arréte en concertation avec le Concessionnaire les mesures nécessaires pour supprimer tout danger.

Ces mesures sont alors notifiées aux intervenants du Concessionnaire concernds et portées a la
connaissance du Concédant et de I'Assistant de la Personne Publique par le Coordonnateur Securité.

Toutefois, en cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d’un intervenant
ou d'un tiers, le Coordonnateur Sécurité peut arréter seul les mesures nécessaires pour supprimer le
danger. 1l peut, a ce titre, arréter tout ou partie de chantier.

Les arréts éventuels ne peuvent justifier une demande de prolongation de délai.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées ainsi que lidentité des intervenants justifiant ces
arréts sont consignés dans le registre journal présent sur le lieu du chantier par le Coordonnateur
Sécurité.

Les décisions prises par le Concessionnaire aprés avis du Coordonnateur Sécurité sont également
consignées au registre journal.

» Moyens donnés au Coordonnateur Sécurité
¢ Libre accés du Coordonnateur Sécurité,

Le Coordonnateur Sécurité a libre accés au chantier a tout moment.
¢ (Obligations du Concessionnaire,

Le Concessionnaire doit mettre a disposition du Coordonnateur Sécurité les locaux et les équipements
précisés dans le PGC au titre des installations de chantier,

¢ Le Concessionnaire communigue directement au Coordonnateur Sécurité :
—  l'ensemble des PPSPS & fournir au titre du projet ;

—  tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
y compris ceux nécessaires a la constitution du DIUO ;

- [a liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;
—  les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

- les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. 1I
tient a sa disposition leur contrat ;

~  tous les documents relatifs & la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
demandés par le Coordonnateur Sécurité ;

— la copie des déclarations d'accident du travail.

s Le Concessionnaire s'engage a respecter les modalités pratigues de coopération entre le
Coordonnateur Sécurité et les intervenants,

+ Le Concessionnaire s'engage a respecter les dispositions contenues dans le PGC du présent
contrat et ses modifications ultérieures,

+ Le Concessionnaire informe le Coordonnateur Sécurité,

~ de toutes les réunions qu'il organise et qui sont susceptibles d'avoir une incidence
sur les mesures concernant la sécurité et la protection de la santé ;
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- de ses interventions dans le cadre du délai de garantie.

e Le Concessionnaire donne suite pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux
avis, observations ou mesures préconisés en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs par le Coordonnateur Sécurité.

Tout différend entre le Concessionnaire et le Coordonnateur Sécurité est soumis au Concédant.

A la demande du Coordonnateur Sécurité, le Concessionnaire vise toutes les observations consignées
dans le registre journal.

2.6.2 SIGNALISATION DES CHANTIERS

Les circulations et communications éventuelles a travers le site des travaux peuvent étre restreintes dans
les conditions définies, le cas échéant, dans le PGC et éventuellement dans le CCP.

L'écoulement des eaux & travers le chantier peut également étre restreint dans les mé&mes conditions.

Il est stipulé que la charge des réparations dues aux dégradations éventuelles causées aux voiries
publiques par des transports routiers du Concessionnaire revient a ce dernier. Il justifiera des assurances
nécessaires.

Le Concessionnaire prend également a sa charge les réparations pour des dégradations de méme ordre
causees aux voiries privées.

2.6.3 VISITES DE CHANTIER
Toute visite est subordonnée a la présentation d’une liste nominative des visiteurs et de |'acceptation
expresse du Concessionnaire.

Cette liste et le programme prévisionnel de visite doivent &tre également présentés au Coordonnateur
Sécurité.

2.7 PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE, PRISE EN CHARGE ET

PROPRIETE DES MATERIELS, MATERIAUX ET PRODUITS EN
COURS DE TRAVAUX

2.7.1 PROVENANCE DES MATERIELS, MATERIAUX ET PRODUITS

Le choix des matériels, matériaux et produits de base a installer est laissé a ['initiative du Concessionnaire
dans le strict respect des directives du contrat, des dispositions de la directive 89/106/CE et des textes
réglementaires pris pour son application,

Dans tous les cas ol un marquage CE est requis, le Concessicnnaire doit sassurer que ses fournisseurs
et sous-traitants respectent les procédures d'attestation de conformité nécessaires a la delivrance du
marquage CE.

2.7.2 EQUIVALENCE DES NORMES ET MARQUES DE CERTIFICATION

Les normes applicables pour Fexécution du présent contrat sont précisées dans les spécifications
particuliéres, e programme fonctionnel et les spécifications générales du présent contrat.
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Pour apprécier I'équivalence & une norme ou & une marque de qualité, le Concessionnaire devra apporter
tous les éléments de preuve de la conformité des matériaux et des fournitures proposés, aux exigences
définies par les normes et marques de qualité référencées dans le contrat.

L'équivalence sera appréciée alors dans les conditions fixées par la recommandation n® T1-99
« Recommandation relative a l'utilisation des normes et des certifications dans les spécifications et a
I'appréciation des équivalences » publié sous I'égide du Ministére de I'économie et des finances.

Toute demande formulée par le Concessionnaire et tendant a faire jouer la clause d'équivalence doit étre
présentée au Concédant avec tous les documents justificatifs au molns un mois avant tout acte qui
pourrait constituer un début d’approvisionnement.

En particulier, tout produit livré sur le chantier et pour lequel la clause serait invoquée sans respecter le
délai précité, est réputé avoir été livré en contradiction avec les clauses du contrat et doit donc étre
immédiatement retiré, sans préjudice des frais direct ou indirect de retard ou d'arrét de chantier,

Le Concédant dispose d’un délai de 30 jours calendaires pour accepter ou refuser le produit proposé.

2.7.3 VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES DES MATERIAUX ET PRODVUITS
> Généralités
Le Concédant et I'Assistant de la Personne Publique se réservent le droit de surveiller en usine et sur le

chantier ou de faire surveiller par tout mandataire accrédité la bonne exécution des fournitures et leur
conformité aux spécifications du présent contrat.

A ce titre le Concessionnaire doit prendre toutes les dispositions permettant au(x) représentant(s) du
Concédant et de I'Assistant de la Personne Publique d'accéder a tout moment & ses installations ou &
celles de ses fournisseurs et sous-traitants.

Lintervention du Concédant, de I'Assistant de la Personne Publique ou de I'un de leurs représentants ne
réduit pas les obligations et responsabilités du Concessionnaire.

» [Essais et contrdles en cours de travaux

Les vérifications, essais et épreuves tant gualitatifs que quantitatifs réalisés en usine ou sur chantier,
prévus conformément aux normes en vigueur ou définis dans le PFD, sont assurés par le
Concessionnaire, assisté autant gue de besoin de laboratoires ou d’organismes agréés.

Dans tous les cas, un procés-verbal d'essai sera établi et consigné dans un registre sur le lieu du
chantier.

Tous les appareils devant faire 'objet d'un contrdle par un organisme agréé au sens de la réglementation
en vigueur ne pourront étre mis en service avant l'obtention de l'accord de I'organisme agréé.

» Essais et vérification complémentaires en cas de contestation

Les essals et contrdles supplémentaires a ceux prévus par le Concessionnaire et qui sont demandés par le
Concédant ou par I'Assistant de la Personne Publique avec accord du Concédant contestant les résultats
des essals et contrles définis au contrat sont rémunérés :

+ au frals du Concessionnalre, si les résultats sont inférieurs aux garanties souscrites ou mettent en
evidence une non-conformité des prestations du Concessionnaire, Ces sommes sont prélevées sur la
caution du Concessionnaire,

+ réglés par le Concédant, dans le cas contraire.

» Controle de I'avancement et recettes en usine
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Le contrile de l'avancement des fabrications ainsi que des recettes en usine sont assurés par le
Concessionnaire sous sa responsabilité, que ce soit pour son propre matériel ou pour celui de ses sous-
traitants et fournisseurs, et doivent s'effectuer en respectant les procédures définies dans son Plan de
Management de la Qualité.

» Contrdle des livraisons sur chantier

Le matériel livré sur chantier par le Concessionnaire devra obligatoirement é&tre accompagné des
documents suivants :

¢ Bordereau précisant :
—  Ilidentification de l'expéditeur ;
— lidentification de la personne physique destinataire de la livraison ;
- Videntification du matériel (déstgnation, liste, quantités, poids, N°....} ;
~ laliste des documents de référence (spécifications techniques, plans).

+ les PV de recette en usine,

» les certificats d'essais et d’épreuve éventuels,

¢ les documents de suivi de la qualité défini dans le systéme d‘organisation et de Management de
la Qualité.

2.8 ESSAIS ET NTROLES DE L'INSTAL D
TRAVAUX

2.8.1 DEFINITION DES ESSAIS ET CONTROLES

En fin de travaux, installation fait l'objet :

s d'une période de mise au point {essais a froid et a chaud),

« dune mise en service et dune période d'observation du bon fonctionnement de |installation
conformément aux modalités précisées a l'article 2.9 Réception — mise(s) en service,

o dessais de garantie réalisés par un organisme et un laboratoire conformément aux modalités
précisées a l'article 2.9.6 essais de garanties — levées des réserves correspondantes ainsi que dans le
Programme Fonctionnel Détaillé (Pidce annexe 2.5 — Modalités de déroulement des essals de
performance).

La mise en service est effectuée sous le contrdle et I'autorite du Concessionnaire. Le personnel exploitant
appelé & conduire linstallation assiste a la mise en service et aux essais de garantie.

2.8.2 ESSAIS ET CONTROLES COMPLEMENTAIRES

Les essais et contrbles complémentaires a ceux définis dans le contrat qui sont demandés par le
Concédant ou |"Assistant de la Personne Publique en dehors de toute contestation par ces derniers des
résultats des essais et contrdles définis au contrat sont rémunérés dans tous les cas par e Concédant
(que ces essais soient effectués par le Concessionnaire ou un tiers).

Les essais et contrdles supplémentaires a ceux définis dans le contrat qui sont demandés par le
Concédant ou I'Assistant de la Personne Publique contestant les résultats des essais et contrdles définis
au contrat sont rémunérés :
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¢ au frais du Concessionnaire, si les résultats sont inférieurs aux garanties souscrites,
s réglées par le Concédant, dans le cas contraire.

2.9 RECEPTION — MISE(S) EN SERVICE

Les prestations a exécuter font l'objet d’une réception par le Concessionnaire aupres des entreprises avec
lesquelles il a travaillé. En tant que maitre d'ouvrage, le Concessionnaire en avise la Collectivité qui est
invitée a participer a cette réunion. Lors de la réception par le Concessionnairg, la Collectivité fait
connaitre ses réserves éventuelles au Concessionnaire qui sont consignées au procés-verbal de réception.

Les étapes du prononcé de la réception sont définies ci—aprés :

2.9.1 PREAMBULE : MODALITES DE RECEPTION DES OUVRAGES

Les étapes de la réception sont celles définies a l'article VI-6 du CCTG — Fascicule 81-Titre II sous réserve
des compléments, précisions ou derogations mentionnées dans les paragraphes qui suivent.

Une mise en service et une observation du bon fonctionnement de la nouvelle unité sont effectuées apres
la période de mise au point (essais). Cette mise en service est précédée d'un inventaire préliminaire du
matériel et d’'un constat d’achévement des travaux établis, selon les modalités définies a /article 2.9.2
modalités des Constats d’achévement des travaux.

La réception est prononcée par le Concessionnaire, le cas échéant, au terme de cette période de mise en
service et dans les conditions citées aux articles « 2.9.4 Procés-verbal des opérations préalables a la
réception » et « 2.9.5 Réception des travaux ».

2.9.2 MODALITES DES CONSTATS D'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Un inventaire du matériel est dressé par le Concessionnaire a lissue de la visite des installations.

Si cet inventaire et 'exécution des travaux sont satisfaisants, il est alors dressé par le Concessionnaire
dans le méme temps un constat d'achévement des travaux.

Par dérogation au VI-6-1 du CCTG si cet inventaire etfou l'exécution des travaux ne sont pas
satisfaisants, une lettre de refus de procéder au constat d’achévement des travaux est alors adressée par
le Concessionnaire a son sous-traitant qui devra faire le nécessaire avant de solliciter une nouvelle visite
des installations.

En cas d'omission, imperfections, malfagons constatées ne justifiant pas un refus de procéder au constat
d'achévement des travauyx, celui-cl est assorti de réserves et précise le délai dans lequel elles doivent étre
levées. Le Concessionnaire établit un procés-verbal spécifique qui constate la levée des réserves.

Tout retard constaté pour |établissement du constat d'achévement des travaux ou pour la levée des
réserves dont il est assorti expose le Concessionnaire au prononcé des pénalités prévues respectivement
aux articles 2.10.1 Retard dans l'exécution des prestations relatives a la conception et a l'exécution des
travaux.

2,9.3 MISE EN SERVICE ET PERIODE D’OBSERVATION DU BON
FONCTIONNEMENT

Dans un délai de 15 jours aprés le constat d'achévement des travaux, le Concessionnaire effectue les
essais et la mise en service de l'installation, aprés en avoir averti par écrit le Concédant et I'Assistant de
la Personne Publique.
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La mise en service de l'installation est suivie d'une période d'observation du hon fonctionnement de
l'installation (au régime nominal) d'une durée d'un mois.

Durant toute cette période, le Concessionnaire assiste et forme les opérateurs chargés de la conduite de
l'installation.

Si, durant cette période d'observation du bon fonctionnement, des dysfonctionnements sont constatés, la
période est prolongée de telle sorte quun mois entier de bon fonctionnement soit effectivement constaté
par le Concessionnaire.

Tout au long de cette période, un cahier de fonctionnement est rigoureusement tenu dans lequel il est
noté, jour par jour, toutes les opérations avec les grandeurs afférentes a celles-ci {par exemple : doses
de réactifs, ou consommations d'électricité). Ce cahier est a la disposition du Concédant et de I’Assistant
de la Personne Publique sur simple demande.

Le Concessionnaire remet au Concédant et a |'Assistant de la Personne Publique un rapport de synthése
de I'ensemble des essais et mises au point gu'il a réalisés.

Au cours de cette période :

+ la condulte des installations est assurée sous lautorité et la responsabilité du Concessionnaire,
toutes les mises au point, réparations ou modifications nécessaires sont effectuées par les soins et
aux frais du Concessionnaire,

» la formation du personnel chargé de l'exploitation des installations est effectuée,

o I'énergie, les réactifs et I'évacuation des sous-produits sont a la charge du Concessionnaire.

2.9.4 PROCES-VERBAL DES OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION

Dans les dix jours au plus suivant I'achévement de la période d'observation du bon fonctionnement, e
Concessionnaire procéde aux opérations préalables a la réception (OPR) avec les entreprises qui ont
travaillé pour lui.

En tant que maitre d'ouvrage le Concessionnaire en avise le Concédant et son assistant qui sont invités a
participer a cette réunion. Lors de cette réunion le Concédant et son assistant font connaitre leurs
réserves éventuelles au Concessionnaire qui sont conslignées au procés-verbal des OPR.

Les opérations préalables a la réception comportent, sous la direction du Concessionnaire ;

« une derniére reconnaissance des ouvrages exécutés, la constatation de leur conformité au projet
contractuel et de l'inexécution éventuelle de prestations de détail prévues au contrat,

» la constatation des résultats des épreuves, essais et contréles effectués récapitulés dans un état
global,

» la constatation du bon fonctionnement de linstallation pendant un mois,

+ la constatation de la formation du personnel,

» la constatation de la fourniture de I'ensemble de pigces du dossier dintervention ultérieure sur
l'ouvrage,

» la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des lieux.

Ces opérations font 'objet d'un procés-verbal signé par les parties ayant participé a la démarche.

Dans le délai de 5 jours qui suit la date de ce procés-verbal, le Concessionnaire fait connaitre au
Concédant s'il a ou non décidé de prononcer la réception de l'unité, et dans I'affirmative, la date
d'achévement des travaux, ainsi que les réserves dont il a assoiti la réception,

2.9.5 RECEPTION DES TRAVAUX
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Au vu du procés-verbal des opérations préalables a la réception et en accord avec le Concédant, le
Concessionnaire décide si la réception est ou non prononcée et si elle est prononcée avec ou sans
réserves,

La réception est toujours prononcée sous réserve de résultats satisfaisants des essais de garanties
mentionnés a /article 2.9.6 essais de garanties — levées des réserves correspondantes et sous réserve de
la délivrance de |'attestation de conformité.

Elle peut également étre assortie de réserves concernant le cas échéant des imperfections et malfagons
constatées.

Lorsque la réception est assortie de réserves concemant des imperfections et malfacons, le
Concessionnaire doit s’assurer que les entreprises ayant travaillé pour lui y remédient dans les délais quiil
leur a fixés. Le Concédant est informé de la levée des réserves.

Un constat de levée de réserve est alors établi et notifié par le Concessionnaire aux entreprises ayant
travaillé pour lui.

Dés la réception des travaux, le Concessionnaire doit fournir au Concédant les documents nécessaires a
la bonne connaissance de l'ouvrage réalisé.

2.9.6 ESSAIS DE GARANTIES — LEVEES DES RESERVES CORRESPONDANTES

Les essais de garanties sont effectués pendant le délai de garantie & la charge du Concessionnaire.

Les modalités d'exécution de détail des essais de garantie sont arrétées par le Concessionnaire et
conformément aux dispositions définies dans le Programme Fonctionnel Détaillé (Piéce Annexe 2.5 —
modalité de dérogulement des essais de performance).

Le Concessionnaire informe des résultats de ces essais sans délai le Concedant et |'Assistant de la
Personne Publique. Quand les résultats sont satisfaisants, un procés-verbal de conformité des essais est
joint.

En cas d'essais non concluants, le Concessionnaire doit sans délai les reprendre a ses frais. Si les
nouveaux essais ne sont pas concluants, la réception est alors reportée et les prestations rejetées.

2.9.7 DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie est de 2 ans & compter de la date d'effet de la réception des travaux.

En cas d'anomalie de fonctionnement ou d'usure anormale de matériel constatée durant ce délai, sur
simple demande du Concédant ou de I'Assistant de la Personne Publique, il peut étre procédé a de
nouveaux essais de garantie.

Ces essais sont effectués sous la direction du Concessionnaire et a ses frais.

Si les essais s'avérent non satisfaisants, la remise en ordre de l'installation incombe naturellement au
Concessionnaire.

2.9.8 GARANTIES PARTICULIERES

Elles sont définies dans le Cahier des Garanties Souscrites {piéce 1.3 du contrat). Elles ont, pour point de
départ, la date d'effet de la réception des installations. Elles restent exigibles tant qu'elles n'ont pas été
atteintes.
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2.10 MESURES COERCITIVES AU TITRE DE LA CONCEPTION ET
DE LA REALISATION DES TRAVAUX

Les mesures coercitives ci-aprés correspondent a des pénalités qui ne se substituent pas aux
engagements pris par le Concessionnaire dans le cadre de ses contrats d'assurances.

Le paiement de ces pénalités sur présentation d’un titre de recette par le Concédant n'exonére pas le
Concessionnaire de |'obligation d'exécuter les prestations correspondantes.

Chaque pénalité fera l'objet d'une notification par le Concédant adressée au Concessionnaire.

Les contestations éventuelles sur les modalités de répartition des pénalités entre les membres du
groupement ne peuvent étre opposées a 'Assistant de la Personne Publigue ou au Concédant pour
justifier un défaut d’exécution ou une mauvaise exécution des obligations contractuelles du groupement.

Certaines pénalités ayant un caractére définitif ne pourront pas étre annulées méme si, malgré la carence
ou le retard constaté, le Concessionnaire a satisfait & ses obligations contractuelles.

D'autres pénalités ayant un caractére provisoire pourront étre annulées si, malgré la carence ou le retard
constaté, le Concessionnaire a satisfait a ses obligations contractuelles.

2.10.1 RETARD DANS L'EXECUTION DES PRESTATIONS RELATIVES A LA
CONCEPTION ET A L'EXECUTION DES TRAVAUX

Tout retard constaté par rapport aux délais définis a l‘article 2.5 Délai d'exécution des prestations
entraine l"application d’une pénalité journaliére de 1/3000°™ du montant HT de I'ensemble des
travaux qui sera calculée sur la base de la décomposition du colit dinvestissement remis dans le cadre
du présent contrat.

Le concessionnaire n'est pas redevable de la pénalité si le retard résulte :

» d'injonctions administratives ou judiciaires ayant pour effet de suspendre |a totalité des travaux et
non imputables au Concessionnaire ;

o dun cas de force majeure telle que définie dans la jurisprudence administrative (un fait extérieur
aux parties, imprévisible dans sa survenance et irrésistible dans ses effets).

2.10.2 RETARD DANS LA DESIGNATION DU REPRESENTANT DU
CONCESSIONNAIRE OU DANS LA DESIGNATION DE LA PERSONNE
CHARGEE DE LA SECURITE

En cas de non-respect des délais prévus a lartide 1.2 ci-dessus pour la transmission par le
Concessionnaire au Concédant de lidentité et des coordonnées du représentant du Concessionnaire ou
de la personne chargée de la sécurité, il sera fait application d'une pénalité de 100 Euros par jour de
retard constaté.

Cette pénalité a un caractére définitif.

2.10.3 RETARD DANS LA REMISE DES DOCUMENTS APRES EXECUTION
ET DANS LA PRISE EN COMPTE DES OBSERVATIONS CONCERNANT CES
DOCUMENTS

En cas de non-respect des délais pour la remise des documents apres exécution tels que précisés a
l'article 2.2.4 « Documents & fournir par le Concesslonnaire aprés exécution », le Concessioninaire subira
une pénalité de 100 Euros par jour de retard constaté.
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Cette pénalité a un caractére définitif,

2,104 CARENCES DANS LA PRISE DE POSSESSION DU TERRAIN ET DES
EMPRISES

» FEtat défectueux de la cléture, non-conformité d‘aspect, de constitution ou de hauteur, Absence
du panneau d’'infermation du public :

Par jour ouvrable e, 100 Euros
o Non-conformité des installations de chantier au plan approuvé par le CSPS :

Par jour ouvrable 100 Euros

Ces pénalités ont un caractére définitif.

2.10.5 RETARD DANS LE NETTOIEMENT DU CHANTIER ET DE LA VOIRIE

En cas de retard dans le nettoiement du chantier ou de la voirie constaté pendant la durée des travaux,
le Concessionnaire subira une pénalité journaliére de 100 Euros.

Cette pénalité a un caractére définitif.

2.10.6 ABSENCE AUX REUNIONS AUXQUELLES LE CONCESSIONNAIRE
EST CONVOQUE

Une pénalité de 100 Euros sera appliquée en cas d'absence aux réunions auquel il est convoqué par le
Concédant ou |"Assistant de la Personne Publique.

Cette pénalité a un caractére définitif.

2.10.7 RETARD DANS LES TRAVAUX DE REMISE EN ETAT OU DE
REMPLACEMENT PENDANT LE DELAI DE GARANTIE

La pénalité encourue est une pénalité journaliére de 1/3000°™¢ du montant HT de I'ensemble
des travaux a exécuter. Elle est calculée par référence au montant HT de la prestation dont l'utilisation
est subordonnée & I'exécution de la remise en état ou au remplacement.

Cette pénalité a un caractere definitif.

2.11 RESPONSABILITES - RISQUES - ASSURANCES AU TITRE DE
LA CONCEPTION ET DE LA REALISATION DES TRAVAUX

Au titre de la concession des travaux, le Concessionnaire et ses sous-traitants renonceront et feront
renoncer leurs assureurs a tous recours contre le Concédant et ses assureurs, les personnes le
représentant ou agissant pour son compte a quelque titre que ce soit et leurs assureurs.

Au titre de la concession des travaux, le Concessionnaire assumera, en tant que maitre d'ouvrage, la
responsabilité pleine et entiére de iopération a compter des premiers actes engagés au titre du
démarrage des études de conception et jusqu’au terme de la garantie de parfait achévement. Pour tout
équipement n‘ayant pas atteint la performance contractuelle prévue, le terme de cette responsabilité sera
repoussé jusqu'a la constatation contradictoire de I'atteinte de cette performance.
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Cette responsabilité englobe tous les dommages subis par l'ouvrage, ses équipements et les
approvisionnements du chantier et les conséquences financiéres de ces dommages, toutes les
responsabilités a 'égard des tiers. Eile comprend également les dommages a 'environnement.

Lorsquun événement ol une réclamation susceptible d'engager sa responsabilité se produit, le
Concessionnaire en informera le Concédant.

2.11.1 GARANTIES D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE GENERALE ET
DECENNALE

Le Concessionnaire et ses sous-traitants doivent souscrire a titre individuel des garanties d'assurance de
responsabilité civile professionnelle et décennale dans les conditions suivantes :

> Garanties d'assurance de responsabilité civile professionnelle :

Doivent &tre couverts au titre de ces garanties et dans la limite des montants de garanties indiqués ci-
apres :

« tous les dommages corporels subis par le Concessionnaire ou les tiers,

« tous les dommages matériels subls par les tiers ou les existants des tiers sans exigence
d'effondrement, y compris les dommages résultant de l'incendie, I'explosion et le dégat des eaux,

« les dommages immatériels consécutifs ou non, subis par le Concessionnaire et le Concédant.

Ces garanties couvrent les frais de déblaiement consécutifs aux dommages matériels aux ouvrages et
existants appartenant au Concessionnaire et au Concédant.

Les garanties doivent étre étendues aux risques de pollution accidentelle ou non et de toute atteinte a
i‘environnement,

Les montants minimaux de capitaux garantis, sont les suivants :

» Depuis l'intervention sur site jusqu’au prononcé de la réception du contrat
» Dommages corporels causé au Concédant et aux tiers : 4.000.000 Euros par sinistre,
+ Dommages matériels et immatériels causés aux tiers 4.000.000 Euros par sinistre,
+ Dommages matériels et immatériels causés au Concédant :  4.000.000 Euros par sinistre.

« Aprés la date d'effet de la réception du contrat :

Tous dommages confondus par sinistre et par année : 2.000.000 Euros
Le cas échéant, le Concessionnaire doit justifier d’'une couverture supplémentaire quant a sa qualité de
mandataire commun.

> Garanties d'assurance de responsabilité décennale :

Doivent &tre couverts au titre de ces garanties et dans la limite du montant de garantie indiqué ci-aprés,
pour l'ensemble des ouvrages de génie civil des installations, les conséquences pécuniaires des
dommages ou désordres de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens des
articles 1792 et 2270 du Code Civil .

Le montant minimal de capitaux garantls est de 4.000.000 Euros par sinistre.

Les garanties au titre de l'exploitation sant décrites a l'article 3.4 — Assurances — Responsabilités.
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2.11.2 CONTRAT D’ASSURANCE « TOUS RISQUES CHANTIER »

Outre les garanties d'assurance de responsabilité générale et décennale précitées, le Concessionnaire
souscrira, tant pour son compte que pour celui des cotraitants et sous-traitants, un contrat d'assurance «
Tous Risques Chantiers », le Concédant étant déclaré assuré additionnel a ce contrat.

Ce contrat devra garantir les capitaux suivants :

¢ en « dommages aux biens » et leurs conséquences financiéres, par sinistre :
120% du codit total de 'opération, tous honoraires, frais et taxes inclus.

e en « responsabilités », par sinistre :
4.000.000 € (Quatre millions d'euros) tous dommages confondus,

Le Concessionnaire fera son affaire personnelle de la répartition et du recouvrement de la prime de ce
contrat entre [ui et les cotraitants et sous-traitants, ce qui exclut toute intervention du Concédant a ce
propos,

Dans les quinze jours de réception de la notification d’attribution du contrat, le Concessionnaire fournira
au Concédant un exemplaire original complet du contrat et une attestation originale de l'organisme
assureur confirmant :

¢ |a prise effective d'effet des garanties,
» le paiement de la prime au comptant.

2.11.3 ATTESTATIONS D’ASSURANCES

Au plus tard 15 jours avant tout commencement d'exécution des prestations, le Concessionnaire doit
fournir au Concédant une attestation émanant de compagnies d‘assurances justifiant la souscription des
assurances requises en respectant les caractéristiques précisées au présent article.

Pendant toute la durée du contrat, le Concessionnaire devra renouveler les attestations 30 jours au plus
tard aprés leur fin de validité.

Le Concessionnaire doit vérifier, pour les assurances de responsabilité civile et de responsabilité
décennale, quil dispose d'une attestation pour chacune des entreprises travaillant a la construction des
ouvrages pour son compte et correspondant & leur domaine d'intervention respectif.

D’une maniére générale, toutes les attestations fournies doivent comporter :

¢ Identité de la compagnie d'assurance,

¢ Numéros de police et date d'effet, période de validité,

« Activités assurées en référence aux prestations relevant du contrat dont I'assuré est titulaire (y
compris pour les prestations données en sous-traitance).

En outre, pour la responsabilité civile et pour la responsabilité décennale, elles doivent comporter des
montants de garantie & hauteur respective des capitaux minimaux fixés ci-dessus.

Les attestations rédigées par les sociétés d'assurances en un seul exemplaire original vaudront quittance
de paiement de la prime.

Les franchises applicables a chacune des polices restent a la charge de leur souscripteur.

Toutefois pour I'assurance Tous Risques Chantier, dans I'hypothése d’une responsabilité partagée et ou
multiple ou en I'absence de responsabilité définie, la franchise sera appliquée au prorata du montant du
contrat de chague intervenant.

Le Concessionnaire s'assurera gue les mantants de capitaux garantis au titre des assurances souscrites
par ses sous-traitants soient proportionnés a ceux mentionnés ci-dessus
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Le Concessionnaire fera insérer dans les différents contrats une clause stipulant que ses assureurs
renoncent a recourir contre le Concédant et son assureur,

2.11.4 REMARQUES GENERALES

L'absence de production par le Concessionnaire des attestations d'assurances mentionnées ci-dessus
entraine le report de 'exécution des prestations par le concessionnaire,

Le Concessionnaire subit alors toutes les conséquences de ce report.

Si la couverture des garanties souscrites par le Concessionnaire et ses sous-traitants est insuffisante, le
Concédant se réserve le droit d'exiger de la part du Concessionnaire la souscription d'une assurance
complémentaire.

Les montants minimaux de garantie souscrites indiqués ci-dessus ne constituent, en aucun cas, une
quelconque limitation de responsabilité, et il appartient & chaque Intervenant de souscrire les montants
de garantie & hauteur des responsabilités qu'il considére encourir,

Le Concessionnaire s'engage & aviser le Concédant lors d’une éventuelle mise en demeure de paiement
de prime (L 113-3 Code des Assurances) ainsi qu‘a l'occasion de la résiliation d'un contrat quel qu'en soit
le motif.

En cas de sinistre en cours de chantier, le Concessionnaire ne peut s'opposer a l'accés sur les lieux du
sinistre des assureurs couvrant les responsabilités professionnelles des réalisateurs, des fabricants au
sens de |'article 1792-4 du Code Civil des fournisseurs et du Controleur technigue.

Le Concessionnaire ne peut s'opposer a ce que les assureurs constatent I'état d'exécution des travaux de
réparation des dommages ayant fait I'objet d'une indemnisation aprés sinistre.

Indépendamment des assurances précitées qui concernent les installations prévues au titre du contrat, le
Concessionnaire fait son affaire de la souscription des assurances relatives aux biens et équipements Iui
appartenant ou placés sous sa garde, utilisés pour la réalisation de son contrat et non destinés a étre
incorporés dans les installations prévues au titre du contrat.

Il veille notamment & ce que les véhicules terrestres a moteur et les remorques (attelées ou non) soient
assurés conformément a la réglementation en vigueur et que ceux-ci soient aussi garantis lorsquiils
fonctionnent comme outil en dehors de toute circulation.
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3 CONDITIONS D’EXPLOITATION

3.1 DEMARRAGEDEL'EXPLOITATION

Le démarrage de l'exploitation pourra avoir lieu dés la réception des ouvrages, l'obtention des
autorisations administratives nécessaires a l'exploitation et conformément au planning contractuel de
réalisation des travaux joint au présent contrat.

Le Concessionnaire informe le Concédant du démarrage de I'exploitation.
A cet effet, le Concessionnaire remettra au Concédant :

plan, dossier des ouvrages exécutés,

rapports de contrdles techniques,

contrat d’entretien du four,

notice descriptive des matériels et équipements,

état prévisionnel des travaux d'entretien et leur périodicité,
attestations d'assurance.

Un état contradictoire des lieux sera dressé entre le Concessionnaire et le Concédant dans le mois suivant
le démarrage de l'exploitation. Il définira linventaire du matériel et des équipements dont dispose le
Concesslonnaire en début d'exploitation,

3.2 PRINCIPES GENERAUX

Le Concessionnaire est tenu d'assurer un niveau de qualité d'entretien des installations correspondant au
maintien des caractéristiques telles que précisées dans le programme fonctionnel détaillé.

Le Concessionnaire s'engage a assurer la sécurité ainsi que le bon fonctionnement, I'entretien, la
réparation et le renouvellement des ouvrages du service gréce a une surveillance réguliere et
systématique, ceci en vue, d’'une part de limiter la fréquence et la durée des arréts éventuels, et dautre
part, dassurer la meilleure qualité de service possible.

Le Concessionnaire s'engage a faire un effort continu dans la recherche d’une meilleure qualité de
service, notamment en étudiant la mise en ceuvre des mesures d'exploitation qui lui seraient demandées
par la collectivité, dans le cadre du contrdle qu'elle effectue sur les conditions d’accueil du public et sur la
qualité du service rendu.

3.2.1 CONTINUITE DU SERVICE

Le Concessionnaire garantira la continuité du service en toutes circonstances. Les appareils de crémation
devront toujours étre en mesure de répondre aux besoins du service.

En cas d'incident technique grave, le Concessionnaire s'engage a rechercher les solutions permettant de
répondre aux exigences du service : transfert des cercueils vers d'autres crématoriums et prise en charge
des frais supplémentaires qui pourraient en résulter pour les familles et notamment les frais de transport
et la différence sur la redevance de crémation.

3.2.2 OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE ENVERS LES USAGERS ET LES
OPERATEURS FUNERAIRES

1 — CONTRAT DE CONCESSION DE SERVICE
Page 40/71

T



VILLE DE HAGUENAU
CONCESSION PQOUR LA CONCEPTION, LE FINANCEMENT, LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION D'UN
CREMATORIUM

Le Concessionnaire respectera I'égalité de traitement entre tous les usagers, notamment en ouvrant
l'accés des équipements a toutes les entreprises funéraires habilitées, mandataires des familles. Il
s'engage a recevoir leurs commandes, sous réserve de leur conformité avec la réglementation, et a les
honorer sans discrimination d'exécution.

Au préalable, il appartiendra a Fopérateur de prestations funéraires, muni du pouvoir de la famille, de
constituer le dossier administratif de crémation qui sera transmis au Concessionnaire, aux fins de contrble
et d'enregistrement.

ITE ET SURVEILLAN LLATION

Le Concessionnaire fait son affaire de toutes les obligations contractées, telles que notamment les
abonnements a l'eau, au gaz, a lélectricité, au téléphone et réseaux internet, baux, contrats de location,
de location-vente, contrat de gardiennage...

Le Concessionnaire est tenu de s'assurer de la disponibilité de stocks nécessaires et suffisants en
combustible pour assurer le fonctionnement du service en marche normale continue.

Tous les contrats passés par le Concessionnaire avec des tiers et nécessaires & la continuité du service
public doivent comporter une clause réservant expressément au Concédant, ou a toute autre personne
par elle désignée, la faculté de se substituer au Concessionnaire a la fin normale ou anticipée de la
présente convention.

Le Concessionnaire prend toutes précautions utiles dans la conclusion de ses contrats de travaux, de
fournitures et de services pour garantir la continuité du service et le meilleur rapport qualité-prix de ces
prestations, notamment les procédures de publicité et de mise en concurrence qui doivent étre
organisées par le Concessionnaire dans le cadre du service.

Le Concessionnaire informe le Concédant, dans le cadre du rapport annuel, de 'ensemble des contrats de
prestations conclus avec des entreprises tierces.

En aucun cas les engagements pris par le Concessionnaire auprés de tiers ne sauraient lier le Concédant
sans son consenternent.

Soit par lui-méme, soit par lintermédiaire d’une entreprise spécialisée, le Concessionnaire fera seul son
affaire de la surveillance des locaux par tout moyen a sa convenance et dont || sera seul responsable tant
envers le Concédant qu'envers le tiers (systéme anti-intrusion, alarme...).

Le concessionnaire est responsable de la bonne application de la réglementation en la matiére {obtention
des autorisations préfectorales, information du public et déclaration & la CNIL, habilitation des
personnels,...).

3.4 ASSURANCES—RESPONSABILITE
3.4.1 RESPONSABILITES

Pendant toute la durée de la Concession, le Concessionnaire est seul responsable du bon fonctionnement
et de la conduite des installations, ainsi que des dommages corporels, matériels et immatériels qui
pourraient survenir dans le cadre de I'exploitation.

Le Concessionnaire fera son affaire personnelle de tout litige survenant & l'occasion de I'exécution du
contrat de concession de service et rencnce, ainsl que ses assureurs, & tout recours contre le
Concédant. Il assurera notamment contre tous risques incendie, vols et autres dégradations, les biens

immobiliers réalisés par Iui et ceux mis & sa disposition par le Concédant pour I'exécution de ses
prestations.
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Alnsi, le Concessionnaire devra souscrire auprés d’'une compagnie d'assurances notoirement solvable les
polices nécessaires a la couverture de tous les risques liés & l'exploitation de l'ouvrage et de 'activité.

Il devra justifier préalablement & la mise en exploitation des ouvrages de la souscription de ces polices
par la transmission d‘une copie du ou des contrats souscrits. Il devra justifier chaque année au
Concédant du reglement des polices y afférentes.

3.4.2 LIMITE DE RESPONSABILITES

Tout cas de force majeure, intervenant aprés la conclusion de la convention, est considéré comme une
cause d'exonération des obligations des parties.

Les gréves du personnel du Concessionnaire ainsi que les gréves des transports en commun ne peuvent
étre considérées comme un cas de force majeure.

La partie qui invoque la force majeure doit en avertir Iautre dans les plus brefs délais, a I'effet d’examiner
toutes les conséquences de la force majeure dés que ces événements auront cessé. Linvocation de la
force majeure ne préjuge pas de la recherche de la responsabilité de l'une ou l'autre des parties.

3.5 REGLEMENT INTERIEUR

Le reglement intérieur du crématorium fixe les conditions de fonctionnement du service public de
crémation. Il fixe les régles générales et particuliéres du crématorium (horaires, conditions de
réservation, de facturation et de convoi, délais a respecter,...). Un exemplaire est affiché dans la partie
publique du crématorium.

Il est conforme aux dispositions prévues aux articles R.2223-67 et suivants du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Dés I'adoption du réglement intérieur, le Concessionnaire déposera un exemplaire daté et signé auprés
de Monsieur le Préfet qui délivre I'habilitation (article R. 2223-68 du CGCT).

L'entrée en vigueur du réglement intérieur du crématorium est subordonnée a I'approbation préalable du
Concédant. Toute modification ultérieure du réglement intérieur est soumise aux mémes conditions.

3.6 REGISTRES D'ACTIVITE

Le Concessionnaire tiendra au minimum quatre registres d‘activité :

le registre d'activité de crémation des défunts,

le registre de crémation des restes des corps exhumés,

le registre d'incinération des pigces anatomiques d’origine humaine,

le registre de sécurité (visites de sécurité, vérifications des mesures contre lincendie, ...},

3.7 SERVICE RENDU AUX USAGERS DE L'EQUIPEMENT

3.7.1 DESCRIPTION DES SERVICES RENDUS

Le Concessionnaire assurera auprés des usagers un setvice comprenant, au minimum :

« la réception des cercueils,
¢ Jaccueil des familles,
« |'organisation des cérémonies & la demande des familles,
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+ la vérification du dossier administratif de crémation et les contréles techniques avant
lintreduction du cercueil dans le four,

+ la crémation des cercueils,

e la pulvérisation des cendres,

« |a fourniture des réceptacles simples nécessaires pour recueillir les cendres suivant les dispositions
de I'article R.2213-38 du Code Général des Collectivités Territoriales,

¢ le recueil des cendres dans une urne cinéraire munie extérieurement d’une plaque portant
ldentité du défunt et le nom du crématorium qui sera remise a la famille,

» l'information sur les destinations légales des cendres et, le cas échéant, les formalités a accomplir
notamment en cas de dispersion en pleine nature,

+ le renseignement du public.

Le mémoire technigue du concessionnaire précise la mise en ceuvre du contrat pour assurer une
excellente qualité de service auprés des familles et du public : accuell, prise en charge du cercueil,
déroulement des cérémonies, remise des urnes ou accompagnement des familles pour dépét des urnes
dans un columbarium ou une sépulture familiale. Ce mémoire est une piéce contractuelle.

3.7.2 ORGANISATION DES CEREMONIES

Le Concessionnaire peut proposer et organiser des cérémonies personnalisées par un maitre de
cérémonies du crématorium, sans exclure que celles-ci puissent se faire avec un opérateur funéraire de
I'entreprise mandatée ou un représentant du culte ou d’association philosophique.

La salle de recueillement est mise & disposition de la famille dans les conditions tarifaires définies dans le
présent contrat.

Pour les familles ayant déja assisté a une cérémonie avant l'arrivée au crématorium, elles pourront
bénéficier, si elles le souhaitent, d'un temps de recueillement simple. Cet hommage simple fera partie
des services compris dans la redevance de crémation et ne donnera, par conséquent, pas lieu a une
facturation supplémentaire.

Dans la salle de cérémonies, toutes les dispositions doivent étre prévues pour permettre I'expression des
diverses opinions religieuses ou philosophigques lors des cérémonies.

3.7.3 RESERVATION DE LA SALLE POUR DES OBSEQUES NON SUIVIES
D'UNE CREMATION

La salle de cérémonies pourra &tre mise a disposition des familles pour des cérémonies non suivies de
cremation. :

Toutes les familles peuvent bénéficier de cette salle de cérémonies pour rendre hommage a leurs
deéfunts suivant leurs convictions religieuses ou philosophiques.

Toutefois les cérémonies suivies de crémation resteront prioritaires dans I'utilisation de la salle.

Les tarifs de location de la salle selon la durée de location figurent dans |a grille tarifaire.

3.8 ELIMINATION DES PIECES ANATOMIOQOUES D'ORIGINE
HUMAINE

Le Concessionnaire assurera |‘élimination des piéces anatomiques d'origine humaine dans les conditions
prévues aux articles R. 1335-9 a R. 1335-12 du Code de la Santé Publique et a l'arrété du 7 septembre
1999 relatif au contrdle des filieres délimination des déchets dactivité de soins a risques infectieux et
assimilés et des piéces anatomiques.
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L'élimination sera effectuée en dehors des heures d’ouverture au public.

Le Concessionnaire respectera la tragabilité et le suivi administratif des piéces anatomiques d'origine
humaine.

La destination des cendres sera précisée dans chacune des conventions établies avec les établissements
intéressés,

3.9 CREMATION DES RESTESDES CORPS EXHUMES

Le Concessionnaire assurera la crémation des restes des corps exhumés dans les conditions prévues
aux articles L.2223-4 et R.2213-37 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La destination des cendres sera convenue avec la collectivité concernée ou la famille.
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4 REGIME DU PERSONNEL

4.1 STATUT DU PERSONNEL

Le Concessionnaire est tenu de respecter la 1égislation et la réglementation régissant les conditions de
travail des salariés et de mettre en ceuvre, pendant toute la durée du contrat, tous les moyens
nécessaires pour ce faire.

Le Concessionnaire doit communiguer au Concédant la convention collective applicable & ce personnel ou
tout document équivalent.

4.2 AGENTS DU CONCESSIONNAIRE

Le Concessionnaire sera tenu de disposer en permanence d'un service en résidence a proximité du
territoire de la collectivité lui permettant une intervention dans le délai maximum de deux heures; ce
service de permanence pouvant étre alerté de jour comme de nuit et averti de toute anomalie venant a
se produire.

Les coordonnées de ce service seront communiguées au Concédant.

Le personnel sera tout spécialement formé sur tous les aspects non seulement réglementaires,
techniques et normes de sécurité mais aussi tout ce qui concerne l‘accueil, I'organisation et I'animation
des cérémonies.

Il devra étre toujours en nombre suffisant pour répondre aux obligations de continuité du service public.
1l sera doté d’une tenue professionnelle convenant a la fonction.

4.3 CONDITIONS DE TRAVAIL

Le Concessionnaire est tenu d'exploiter les installations en conformité avec la législation et la
réglementation régissant les conditions de travail des salariés.

Les opérateurs de fours disposeront des éléments de sécurité et de secours contre lincendie prévus a
l'article D. 2223-107 du CGCT et d'une couverture anti feu.

Pendant les manipulations relatives a lintroduction des cercueils dans I'appareil de crémation et au
recueil des cendres, le personnel sera muni de gants ignifugés et de lunettes de protection. La tenue de
travail : combinaison ou blouse est en matériau non inflammable.

Le Concessionnaire réalisera dans les conditions prévues a l'article 1.11, les travaux de remise 3 niveau
des installations destinées a les rendre conformes a la réglementation en vigueur en fonction de son
évolution sur la durée du présent contrat, dans le respect des dispositions du décret 2016-86 du 1%
février 2016 relatif aux concessions et notamment dans celui des articles 36 et 37 du texte précité. Le
Concessionnaire doit présenter pour information au Concédant, dans les meilleurs délais, un projet de
mise en conformité des installations.

De méme, sont la charge du seul Concessionnaire, notamment :

» les mises en conformité diinstallations exigées par les services de I'Inspection du Travail ou des
Caisses Régionales d'Assurance Maladie,

s la fourniture des équipements individuels tels que les équipements de sécurité, les vétements,
outillage, ...,

+ les controles périodiques des installations par des organismes spécialisés et appropriés qui sont
exigés par la législation et la réglementation en vigueur.

1 - CONTRAT DE CONCESSION DE SERVICE
Page 45/71



VILLE DE HAGUENAU
CONCESSION POUR LA CONCEPTION, LE FINANCEMENT, LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION D'UN
CREMATORIUM

5 REGIME DES TRAVAUX DANS LE CADRE DE
L'EXPLOITATION

5.1 PRINCIPES GENERAUX

Tous les ouvrages, équipements et matériels contribuant a |'exploitation des installations sont maintenus
en bon état de fonctionnement, réparés, remplacés ou renouvelés par le Concessionnaire sous sa
responsabilité et & ses frais.

Les travaux sont exécutés pendant la période d'exploitation, dans les conditions suivantes :

e les travaux d'entretien et de réparations sont exécutés par le Concessionnaire a ses frais
conformément a l'article 5.2 TRAVAUX D'ENTRETIEN ET REPARATIONS ci-apres,

e les travaux de renouvellement sont exécutés conformément & larticle 5.4 TRAVAUX DE
RENOUVELLEMENT ci-apres,

e les travaux neufs de mise a niveau des installations sont exécutés conformément a l'article 5.5
TRAVAUX NEUFS ci-aprés.

Sous réserve de I'approbation par le Concédant des projets, ainsi que des conditions financieres de
réalisation et de remise des ouvrages en fin de contrat, le Concessionnaire pourra établir a ses frais tous
ouvrages et équipements qu'll jugera utiles dans I'intérét du service sans que la duree de la concession
soit prolongée ou les conditions modifiées. Ces ouvrages feront partie intégrante de la concession dans la
mesure ol ils sont utilisés par [e service.

Les épreuves décennales, la réparation de sinistres ou de dégéts, la mise aux normes ou en conformite
des installations en cas d'évolution de la |égislation seront assurés par le Concessionnaire

Une visite contradictoire annuelle aura lieu entre le Concessionnaire et le Concédant pour I'état des lieux.

5.2 TRAVAUX D'ENTRETIEN ET REPARATIONS

Les travaux d'entretien et de réparations comprennent toutes les opérations permettant d'assurer le
maintien en bon état de fonctionnement de l'ensemble des installations (batiments, ouvrages de génie
civil, équipements, matériels, réseaux et branchements, etc.) en vue de garantir la continuité du service.
L'ensemble de ces travaux sont réalisés sous la responsabilité et aux frais du Concessionnaire.

Entrent notamment dans ce cadre ;

e les fournitures d'entretien courant : graisse, joints, chiffons, ampoules et tous produits d'entretien
et de nettoyage,

« les piéces a usure rapide ou & renouvellement périodique : gicleurs, électrodes, cellules, filtres,
courroies, ...,

« la fourniture des piéces détachées d’une valeur inférieure a la valeur légale d'immobilisation en €
HT,

« l'entretien et "amortissement de l'outillage et des véhicules,

e les contrats d'entretien et les frais de réétalonnage, réparation ou renouvellement de tous les
compteurs, quelques soient leurs usages, capteurs et sondes,

e Les visites de contréle comprenant les visites réglementaires de tous les ouvrages (surface et
sous-sol) dont le Concessionnaire a la charge, quels qu'ils soient,

¢ l'entretien ou les réparations du four et de ses accessoires qui doivent toujours étre en mesure de
répondre aux besoins du service,

« les fonctions énergétiques {(électricité, gaz...},

s l'entretien ou les réparations des teoitures ou terrasses,
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o l'entretien ou les réparations des peintures, des sols, des murs, du mobilier et des meubles
meublants et d'une maniére générale de tout équipement nécessaire au bon fonctionnement du
crématorium,

» l'entretien du matériel diincendie et des issues de secours,

+ le balayage et le nettoyage des voies de dégagement,

« [l'entretien ou les réparations des espaces verts ou tous ouvrages qui doivent étre tenus par le
Concessionnaire en bon état de propreté et de service,

e le dépoussiérage des appareils crématoires,

¢ la propreté des installations techniques et autres et de leurs abords,

¢ le nettoyage de toutes les salles,

+ le remplacement de toute piéce défectueuse, détériorée ou disparue dans les éguipements et
matériels,

« Iélimination de tous les déchets produits par le fonctionnement du service concédé.

L'entretien du gros ceuvre de Fouvrage, de ses fondations et de son étanchéité est également sous la
responsabilité et aux frais du Concessicnnaire.

Le Concessionnaire aura la charge de faire exécuter ou d'exécuter lui-méme toute réparation des
dommages et détériorations commises dans les installations immédiatement aprés leur constat, et
nonobstant les recours quil exercerait, conformément aux lois et réglements en vigueur, contre les
auteurs de ces déprédations.

Il sera joint au rapport annuel un compte rendu des opérations dentretien réalisées durant l'année
écoulée.

5.3 EXECUTION D'OFFICE DES TRAVAUX D'ENTRETIEN

Faute par le Concessionnaire de pourveir & l'entretien des ouvrages et installations du service, le
Concédant pourra faire procéder, aux frais et risques du Concessionnaire, a l'exécution d'office des
travaux nécessaires au fonctionnement du service quinze jours aprés une mise en demeure restée sans
résultat & dater de son envoi par lettre recommandée avec avis de réception.

5.4 TRAVAUX DE RENOQUVELLEMENT
5.4.1 PRINCIPES

Le remplacement a l'identique ou a 'équivalent correspond au remplacement d'équipements ayant atteint
le terme de leur durée de vie ou devenus obsolétes ou défaillants, par un équipement assurant le méme
service avec des performances au moins égales a celles de I'équipement remplacé. Le nouvel équipement
doit étre doté des évolutions technologiques pertinentes intervenues depuis la date de mise en service de
I'équipement remplacé,

Dés qu‘un rencuvellement s'avére nécessaire, il est a la charge du seul Concessionnaire.
Ces travaux sont réalisés conformément aux normes en vigueur,

L'ensemble du renouvellement programmé et non programmé de tous les biens concédés incombe au
Concessionnaire, y compris les travaux de terrassement et de génie civil qui leur sont directement liés, le
renouvellement des immeubles, des voiries et réseaux divers et des espaces verts.

Pour tous les biens dont le renouvellement incombe au Concessionnaire, la dotation de renouvellement
est calculée sur la base d’un plan prévisionnel de renouvellement qui est annexé au contrat.

Le plan comporte, pour chaque bien, les indications suivantes :
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description,

valeur de remplacement (incluant la fourniture et la pose),
date de mise en service,

date prévisionnelle de renouvellement,

Le plan prévisionnel de renouvellement se décline en :

« renouvellement programmé (autrement dénommé « patrimonial »),
« renouvellement non programmé (autrement dénommé « fonctionnel »).

5.4.2 TYPES DE RENOUVELLEMENT

> Renouvellement programmé

Pour les biens relevant du rencuvellement programmeé, le Concessionnaire procéde obligatoirement a leur
renouvellement pendant la durée du contrat, en application du programme de renouvellement annexé au
présent contrat.

Pour chaque bien concerné, le programme de renouvellement Indique la valeur et lannée de
renouwvellement. Si nécessaire, le renouvellement peut étre anticipé ou différé avec laccord du
Concédant.

Pendant la durée du contrat, le Concédant et le Concessionnaire peuvent convenir d'adapter le
programme de renouvellement sans en modifier les conditions financiéres pour intégrer des biens
nouveaux ou pour modifier le calendrier du programme de renouvellement.

Dans ce cadre, il sera procédé chaque année a une actualisation contradictoire du programme de
renouvellement entre le Concessionnaire et le Concédant.

Préalablement au renouvellement programmé d’un bien, le Concessionnaire envole au Concédant les
caractéristiques du bien existant et celles du bien futur,

» Renouvellement non programmé

Le Concessionnaire a l'obligation de procéder & ses frais et risques au renouvellement des biens dés qu'ils
n‘assurent plus correctement leur fonction,

Le remplacement des ouvrages, dont le renouvellement s‘avére nécessaire, est régi par les principes
suivants :

» Matériels tournants, accessoires hydrauliques, équipements, équipements
électromécaniques et électroniques des installations

Le renouvellement de ces matériels est a la charge du Concessionnaire.

Le Concessionnaire pourra proposer au Concédant, le cas échéant & la demande de celle-ci, le
remplacement d'un équipement a renouveler par un éguipement assurant des performances ou un
service supérieur & ["dguipement a remplacer en motivant sa proposition. Dans ce cas, le Concédant
pourra participer au firancement du renouvellement de I"équipement a hauteur de la part du financement
excédant les obligations contractuelles du Concessionnaire.

» Génie civil — Couverture — meubles meublants

Les travaux de renouvellement ou de réhabilitation des ouvrages de Genie Civil, sont a la charge du
Concessionnaire y compris si ces travaux sont rendus nécessaires par une carence ou une faute
d’'exploitation des ouvrages.

1 - CONTRAT DE CONCESSION DE SERVICE
Page 48/71



VILLE DE HAGUENAU
CONCESSION POUR IA CONCEPTION, LE FINANCEMENT, LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION D'UN
CREMATORIUM

Sont également compris les travaux de terrassement et de génie civil qui leur sont directement liés ainsi
que le renouvellement des immeubles.

Les travaux de renouvellement dits de second ceuvre, peinture, enduit (intérieur, extérieur), serrurerie,
mise en sécurité du personnel, cldture, portail, portillon... sont a la charge du Concessionnaire.

Le renouvellement des mobiliers du service et des matériels informatiques nécessaires a I'exploitation, a
lissue de leur amortissement, est a la charge du Concessionnaire.

1l est notamment prévu a la charge du Concessionnaire la réfection autant que de besoin du revétement
du four.

» Canalisations, réseaux et voiries

Sont notamment & la charge du Concessionnaire, y compris si ces travaux sont rendus nécessaires par
une carence ou une faute d'exploitation des ouvrages, les travaux de renouvellement :

+ des canalisations et de leurs équipements (vannes, clapsts,....),

¢ des réseaux et de leurs annexes {ouvrages de visite, regards...),

s des voiries et leurs annexes (tampons abimés ou cassés sur ou sous voirie...},
¢ des espaces verts et leurs accessoires,

e efc, ...

» Branchements :

Les travaux de renouvellement des branchements, pour la partie comprise jusqua la boite de
branchement en partie privative sont a la charge du Concessionnaire.

Il sera joint au rapport annuel un compte rendu des opérations de renouvellement réalisées
durant I'année écoulée.

5.5 TRAVAUX NEUFS PENDANT LA PERIODE D'EXPLOITATION
DE VRA LA DEMANDE D NCEDA

Le Concédant décide du mode de réalisation des travaux non prévus a la conctusion du contrat,

Dans le cas ol les travaux sont conflés au Concessionnaire, ils font I'objet d’un avenant au présent
contrat dans le respect de la Iégislation et de la réglementation en vigueur. Cet avenant précise
notamment le mode de financement des travaux et, le cas échéant, sa répercussion sur la rémunération
du Concessionnaire.

Si en cours de contrat, les bescins du service nécessitaient I'extension et linstallation d'une deuxiéme
salle de cérémonie, le Concédant et le Concessionnaire étudieraient en commun les dispositions &
prendre pour compléter les équipements nécessaires sans nuire a la bonne marche de I'établissement.

5.6 TRAVAUX DE MODERNISATION

Si le Concessionnaire se trouve amené, notamment dans le cadre de son programme de gros entretien et
renouvellement, & remplacer un matériel important, il doit au préalable en aviser le Concédant afin
d'examiner l'intérét quil peut y avoir, compte tenu de I'évolution des techniques ou des sources
d'énergie, a substituer aux appareils & remplacer, des appareils de principe ou de puissance mieux
adaptés a la poursuite de I'exploitation, non seulement jusqu‘a la fin de la convention, mais également
au-dela de la date de son expiration.
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De méme, le Concédant peut demander, dans le cadre des programmes de gros entretien, toute
modernisation de linstallation susceptible d'améliorer financiérement les résultats de I'exploitation,
compte tenu de I'ensemble des charges découlant de cette modernisation. Les dépenses supportées par
le Concessionnaire sont imputées sur le compte de G.E.R (Gros Entretien Renouvellement).

5.7 EXECUTION D'OFFICE DES TRAVAUX EN COURS
D'EXPLOITATION

Faute par le Concessionnaire de pourvoir a ses obligations telles que définies dans le présent contrat, le
Concédant pourra faire procéder, aux frais et risques du Concessionnaire, a l'exécution d'office des
travaux nécessaires au fonctionnement du service aprés mise en demeure adressée par lettre
recommandée avec accusé de réception restée sans effet dans un délai de 15 jours.

PLANS ET D MENTATION RE X BIEN

Le Concessionnaire assure la mise & jour et la conservation des Plans et documentations des
équipements et batiments du crémataorium.

Pour les biens réalisés en cours de contrat, le Concesslonnaire collecte au moment de la remise des
biens, tous les plans et documents intéressant les biens concédés et leurs modifications.

Le Concessionnaire tient constamment a jour les plans de détail accompagnés d'un plan d’ensemble ainsi
gu’un inventaire des biens comprenant les schémas fonctionnels. Le Concessionnaire les compléte au fur
et a mesure de ses interventions par tous renseignements. Le Concessionnaire conserve et tient & jour
les plans et les notices des matériels.

Les plans et documents sont tenus a jour sur support informatigue et support papier.

Les plans (sous format papier ou sur CD-Rom pour la version informatisée) sont remis & chaque demande
du Concédant, Dans le cas de la version informatisée, le format de transmission est le format standard
DWG ou & défaut DXF (compatible avec AUTOCAD™ 2000] ou suivant).

Le Concédant dispose du libre droit d’exploitation des plans et informations associées sous toute forme
que ce soit.

ESURES POUR GARANTIR LA SECURITE DU SERVI

Le Concédant a un droit de contrfle permanent sur le respect par le Concessionnaire de ses obligations
d'entretien et de travaux et pourra faire procéder régulidrement, en présence du Concessionnaire, aux
visites et opérations de contrfle qu'elle estimera nécessaires.

Pendant la période d'exploitation, et faute d'intervention immédiate du Concessionnaire, si la sécurité
vient & étre compromise, le Concédant peut, en cas d'urgence, faire prendre aux frais et risques de ce
dernier les mesures provisoires nécessaires pour prévenir tout danger, sans mise en demeure préalable.

Les autres dispositions de l'article 7.2 Interruption du service s‘appliquent.

5.10 DROIT DE CONTROLE DU CONCEDANT

Le Concédant dispose d'un droit de contrfle sur tous les travaux réalisés pendant l'exploitation dont il
n'est pas lui-méme chargé touchant aux ouvrages ou & leurs abords immédiats. Ce droit comporte la
communication des projets d'exécution sur lesquels le Concédant donne son avis.
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Le Concédant a le droit de suivre I'exécution des travaux. Il a, en conséquence, le libre accés aux
chantiers. Au cas ol il constaterait quelque omission ou malfagon d'exécution susceptible de nuire au bon
fonctionnement du service, il doit le signaler au Concessionnaire, par écrit, dans un délai de 8 jours a
compter de la date du constat.

Le Concédant est invité a assister aux opérations de réception, et autorisé a présenter ses observations
consignées au procés-verbal.

Faute d'avoir signalé au Concessionnaire ses constatations d'omission ou de malfagon en cours de
chantier, ou d'avoir présenté ses observations lors de la réception, le Concédant ne peut effectuer aucune
réclamation ultérieure.

Aprés réception des travauy, le Concessionnaire remettra au Concédant le dossier des ouvrages exécutés.

Le Concédant, ayant eu pleine connaissance des avant-projets, avant donné un avis motivé et ayant pu
en suivre 'exécution, ne peut a aucun moment en invoquer les dispositions pour se soustraire a ses
obligations contractuelles. Toutefols, le Concédant est autorisé par le Concessionnaire a exercer, en son
nom, les recours ouverts par la législation en vigueur & I'encontre des entrepreneurs et fournisseurs.
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6 CONDITIONS FINANCIERES

6.1 REMUNERATION DU CONCESSIONNAIRE

La rémunération du Concessionnaire est assurée exclusivement par les résultats de lexploitation de
l'ouvrage. Elle est la contrepartie des investissements et des services assurés par le concessionnaire. Elle
est constituée par les ressources que procure l'exploitation du service au titre du présent contrat. Ces
ressources sont réputées permettre au concessionnaire d'assurer I'équilibre financier du service.

A ce titre, le Concessionnaire percevra auprés des usagers les différents tarifs en fonction des services
rendus.

Les tarifs en vigueur sont portés 3 la connaissance des familles suivant les dispositions légales concernant
l'information des familles.

6.2 TARIFSDE CREMATION
6.2.1 TARIFS PROPOSES

Les tarifs proposés aux familles sont répartis comme suit

o e tarif forfaitaire comprenant la préparation et la réalisation de la cérémonie, 'accueil de la
famille, la mise a disposition de la salle de cérémonies, 'hommage simple, la prise en charge du
cercueil, la crémation, [a pulvérisation des cendres, et le cas échéant selon le choix de la famille,
la remise de 'urne,

« e tarif de la salle de cérémonies pour les cérémonlies non suivies de crémation,

e e tarif pour la conservation provisoire des urnes contenant des cendres au crématorium,

¢ e tarif pour des prestations complémentaires et notamment la location du salon de convivialité,
la mise a disposition d’un service traiteur et la plus-value pour la préparation et la réalisation d'une
cérémonie personnalisée.

Pour les personnes reconnues indigentes et du ressort de la commune de HAGUENAU, le
Concessionnaire prendra & sa charge les dépenses de crémation au vu du certificat produit par le Maire.

La grille tarifaire est présentée en piece annexe 2.4 du présent contrat Décomposition des prix —Grille
tarifaire.

6.2.2 TARIFS APPLICABLES AUX PIECES ANATOMIQUES D'ORIGINE
HUMAINE

Le tarif sera proposé en fonction des dimensions des cercueils ou des conteneurs fournis par les
établissements de soins.

6.2.3 TARIFSAPPLICABLES AUXRESTES DES CORPS EXHUMES

Ce tarif comprendra :

« la crémation d‘un corps dans un cercueil inhumé depuis moins de cing ans,
o lacrémation d'un cercueil d’un corps inhumé depuis plus de cing ans.
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6.2.4 REVISION DESTARIFS

Les tarifs feront l'objet d’une révision annuelle au premier janvier selon la formule de révision des prix,
présentée avec la grille tarifaire en piéce annexe 4-Décomposition des prix —Grille tarifaire du présent
contrat,

Cette formule qui comportera une partie fixe devra refléter la structure des charges variables
(personnel, énergie...) du compte prévisionnel d'exploitation.

L.e Concessionnaire fournira au Concédant au moins deux mois avant la révision des tarifs, les éléments
de cafculs justifiant le rajustement des prix et notamment I'évolution de la clause de révision.

Si Fapplication de la formule conduit a une hausse des tarifs, le concessionnaire a la faculté de I'appliquer
ou non, en totalité ou partiellement, avec l'accord du concédant.

Dans le cas ol le concessionnaire n‘applique pas, en totalité ou partiellement, cette révision annuelle sur
ses tarifs, cette révision sera appliquée pour moitié de son indexation sur les redevances versées au
concédant.

En cas de non application totale ou partielle dans les conditions prévues a l'alinéa précédent, e

concessicnnaire a toujours la faculté ultérieurement de faire le calcul en comparaison de l'indice 0 pour la
détermination des tarifs.

Lors de chaque révision annuelle, linformation des familles devra étre assurée 15 jours au moins avant
I'application des nouveaux tarifs.

6.3 PAIEMENT PAR LES FAMILLES

Le réglement intérieur précise les conditions de facturation et de réglement des prestations.

Le concessionnaire est autorisé a subardonner ses services, soit au paiement d'avance, soit a
'engagement écrit de la famille ou du mandataire de lui régler les frais correspondants. Le
concessionnaire ne peut exercer aucun recours contre la commune en cas de non-paiement.

6.4 REDEVANCE POUR LE CONCEDANT

Conformément & |'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, le montant
de la redevance d'occupation domaniale versée au Concédant en contrepartie de la mise a disposition des
biens du service, est fixé en tenant compte des avantages de toute nature procurés au concessionnaire.

En conséquence et en contrepartie de la mise & disposition d'un terrain appartenant au domaine public
du Concédant et des avantages procurés du fait de 'occupation du domaine public, le Concessionnaire
paye a ce dernier une redevance d'occupation dont le montant est arrété 3 :

« Part fixe annuelle 25.000 Euros
« Part proportionnelle 5 euros/crémation
s Part de participation a 'excédent d'activité prévisionnelle 30 euros/ crémation

des crémations estampillées annuellement

Indépendamment de toute réévaluation décidée par le Conseil Municipal en accord avec le
concessionnaire dans le cadre d’un avenant, cette redevance est révisée annuellement au ler janvier
selon la formule de révision prévue a larticle 6.2.4 « Révision des tarifs »,

Les redevances sont intégrées dans le prix perqu auprés des usagers. Elles sont excdusives de toute autre
taxe, notamment la taxe de crémation. Dans 'hypothése ol le Concédant viendrait, a son initiative, a
instaurer une nouvelle taxe, la redevance sera diminuée a concurrence de la taxe en question de telle
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sorte que le montant total « redevance + taxe » demeure toujours au méme niveau que celui prévu en
application du présent contrat.

La redevance sera payée dans les conditions suivantes :

- acompte correspondant a la moitié du montant de la part fixe additionnée du nombre de crémations
réalisées au cours du premier semestre de l'année N-1 multiplié par la redevance unitaire par crémation
révisée de l'année N. Il est versé avant le 31 janvier de 'année N pour le premier semestre de l'année N
en cours,

- acompte correspondant a la moitié du montant de la part fixe additionnée du nombre de crémations
réalisées au cours du second semestre de I'année N-1 multiplié par la redevance unitaire par crémation
révisée de l'année N. Il est versé avant le 31 juillet de I'année N pour le second semestre de I'année N en
cours,

- le solde de la redevance prenant en compte le nombre réel de crémations réalisées dans 'année est versé
avant le 31 janvier de I'année N+1,

La premiére année d'exploitation, il est retenu comme base de calcul un nombre prévisionnel de
crémations réalisées par semestre de 660.

Le concessionnaire justifie le paiement du montant de la redevance annuelle par la production des
comptes rendus annuels attestés par un commissaire aux comptes et transmis & la Collectivité selon les
conditions prévues a l'article 6.8 « COMPTES RENDUS ANNUELS ».

La redevance est due a compter de la date du début dexploitation du crématorium. Elle est payable
directement aux dates d'exigibilité auprés du comptable public du Concédant et indépendamment de
I'émission par le comptable public d’un avis de mise en recouvrement,

Toute somme non versée dans les délais donnera lieu, de plein droit et sans mise en demeure, au
paiement d’intéréts moratoires calculés au taux de l'intérét légal majoré de deux points.

La collectivité se réservera également la faculté de prélever les sommes non versées sur le
cautionnement prévu a larticle 1.16 « CAUTIONNEMENT » aprés une mise en demeure par lettre
recommandée avec accusé de réception restée sans effet dans le délai d'un mois.

6.5 FRAIS DE CONTROLE

Le Délégataire versera au titre des frais administratifs, de gestion et de contrdle du service délégué, une
redevance au concédant,

Le montant de cette redevance s@léve & 5.000 (cing mille) € HT/an pour les frais administratifs, de
gestion et de contrdle du service délégué.

6.6 IMPOTS ET E

Les montants hors taxes seront affectés des taux de TVA en vigueur & la date d'exécution des prestations
facturées.

Au cas ol le taux de TVA serait modifié, les nouveaux taux seront appliqués sur les montants Hors Taxes
actualisés de chaque élément de la facturation.

Le Concessionnaire acquittera tous les impdts et taxes afférents a l'occupation du terrain, a I'existence et
a l'exploitation du crématorium.
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6.7 REVISION DES CONDITIONS FINANCIERES

Pour tenir compte de I'évolution économique et technique, et pour s'assurer que la formule dindexation
est bien représentative des co(its réels, les tarifs précisés a l'article 6.2 d-dessus et la composition de la
farmule d’indexation, sont soumis a réexamen dans les cas suivants :

« si l'un des tarifs fixés a larticle 6.2 ci-dessus a varié de plus de 50 % par rapport a sa valeur
constatée au moment de la derniére révision,

o si les ouvrages confiés au Concessionnaire sont modifiés en importance et en qualité de fagon a
remettre en cause I"équilibre financier du contrat,

¢ en cas d%volution importante de la réglementation ou de la fiscalité entrainant un
bouleversement de I"économie du contrat.

En tout état de cause, afin de s‘assurer du bon fonctionnement du service, le Concédant et le
Concessionnaire conviennent de se réunir tous les 5 ans a partir du démarrage de l'exploitation du
service afin d'examiner les comptes d'exploitation tels quiils résulteront des opérations réalisées pendant
cette période.

La procédure de révision peut étre engagée, soit a linitiative de la Collectivité, soit & celle du
Concessionnaire. Pour pouvoir demander I'engagement de cette procédure, le Concessionnaire doit
fournir au préalable 3 la Collectivité I'ensemble des documents financiers et techniques annuels.

Cette procédure n'entrainera pas l'interruption du jeu normal des formules d'indexation, qui continuerant
a étre appliquées jusqu’a I'achévement de la procédure.

Si dans les trois mois & compter de la date de la demande de révision présentée par l'une des parties, un
accord n'est pas intervenu, la procédure de révision pourra étre poursuivie, sur simple demande de l'une
des parties, par une commission composée de trois membres dont 'un sera désigné par la Collectivité,
I'autre par le Concessionnaire et le troisiéme par les deux premiers.

Faute pour ceux-ci de s'entendre dans un délai de 15 jours, la désignation du troisiéme membre sera
faite par le président du Tribunal Administratif. Il en sera de méme pour les membres qui n‘auraient pas
été désignés par les parties dans le méme délai a compter de I'expiration de la période de trois mois ci-
dessus.

A défaut d'un avis de la commission sous les deux mois suivant sa désignation ou si les parties
n'acceptent pas, d'un commun accord, l'avis de cette commission, I'exécution de la convention sera
poursuivie dans les conditions alors en vigueur, & charge pour la partie la plus diligente de saisir le
tribunal compétent si elle s'y estime fondée.

6.8 COMPTES RENDUS ANNUELS

Pour permettre la vérification et le contréle du fonctionnement des conditions financiéres et techniques
du présent contrat, le Concessionnaire fournira au Concédant chaque année, avant le 30 awril, un
rapport cormportant notamment les comptes annuels retracant la totalité des opérations afférentes a
I'exécution de la concession pour I'année N-1 ainsi qu’une analyse de la qualité des services.

Le contenu du rapport de gestion sera conforme a la réglementation en vigueur (a la date de signature
du présent contrat : Article L 1411-3 du CGCT, Articles 52 de Fordonnance n®2016-65 et 33 du décret
2016-86). 1| comprend notamment une partie technigue sur la qualité du service et une partie financiére.

Le Concédant aura le droit de contrdler les renseignements donnés dans le rapport de gestion visé ci-
dessus. Le Concessionnaire tient & la disposition du Concédant I'ensemble des documents et livres
comptables de Fouvrage concéde afin quil puisse s'assurer a tout moment de la conformité de
I'exploitation au regard du cahier des charges, et de la sauvegarde de ses intéréts contractuels.
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La non-production du rapport de gestion et des éléments associés constitue une faute contractuelle qui
sera sanctionnée, dans les conditions définies par l'article 7.1 « Pénalités ».

6.9 PARTIE TECHNIQUE DU RAPPORT ANNUEL

Dans les 6 mois suivant la prise d'effet du contrat, fa Collectivité et le Concessionnaire élaboreront une
trame générale de présentation des éléments techniques du rapport annuel.

Cette trame pourra faire I'objet d'une révision annuelle, sous réserve que cette révision soit finalisée
avant la fin de l'année sur laguelle portera le rapport annuel suivant.

Chaque rapport annuel fourni par le Concessionnaire contiendra au moins les informations suivantes,
pour l'exercice considéré et pour les deux exercices précédents :

6.9.1 DONNEES GENERALES DU SERVICE

Seront notamment repris :

Les caractéristiques générales de la concession de service,

L'organigramme nominatif des dirigeants,

L ]
+ Les moyens mis en ceuvre par le Concessionnaire,
L ]
[ ]

Les effectifs : organigramme fonctionnel du service comportant la liste nominative des salariés
fen contrat a durée déterminée ou indéterminée) intervenant dans le service,

Les modalités d'accueil (locaux, horaires, ...),
Les modalités d’organisation des astreintes,
La nature et date de prise d'effet du contrat,
Les caractéristiques intrinséques du service,
Les services fournis,

Le descriptif des installations.

6.9.2 LES CONDITIONS D'EXECUTION DU SERVICE

Seront notamment présentés :

L'évolution de la mortalité et de la crémation en France et sur la zone d'intervention,
Les informations sur la réglementation,
Les faits marquants de I'exercice,

o La synthése et 'analyse des registres d’activité avec notamment :

évolution du nombre annue! de crémations ;

évolution mensuelle de nombre de crémations avec répartition des crémations par
Sexe ;

origine géographique des crémations ;

destination des cendres.

Les principales opérations d’entretien réalisées,
L'activité maintenance et travaux :

renouvellement : liste détaillée des interventions du Concessionnaire dans le cadre
de chaque rubrique de renouvellement avec désignation du bien, date de mise en
service et montant du renouveliement ;

programmation des renouvellements a venir a la charge du Concessionnaire pour les
deux années suivantes avec l'estimation par opération,

autres travaux : description des interventions de réparation et entretien par type
(obstruction sur canalisation principale, rupture sur canalisation principale, défaut
d'étanchéité, obstruction sur branchement, rupture sur branchement, panne station,
entretien courant) avec date et localisation + synthése par type.
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» Les informations relatives & I'évolution du service :
- évolution générales des ouvrages, incluant le rapport sur 'état de vétusté ;
- difficultés rencontrées et/ou prévisibles, liste des insuffisances constatées ;
~  propositions d'amélioration avec justifications.

6.9.3 L'ANALYSE DE LA QUALITE DU SERVICE

Dans la partie technique de son rapport annuel, le Concessionnaire indique, pour les frois derniers
exercices a compter de la date de prise d'effet du présent contrat, la valeur des indicateurs de
performance définis par référence :

» aux indicateurs qualité internes du Concessicnnaire,

Seront notamment présentés :

« Le registre d'appréciation du service et détail des résultats des indicateurs de la charte client mis
en place par le Concessionnaire
¢ Lesindicateurs de qualité avec :

—  mesure de la continuité de service ;

- délai moyen entre le décés et la crémation ;

—  nombre de réclamations écrites : une réclamation se caractérise soit par lI'expression
explicite d'une insatisfaction, scit par une simple interrogation sur une situation
jugée anormale par I'usager. Les réclamations sont adressées par lettre, télécopie ou
message électronique et concernent des thémes récurrents. Il faut préciser ces
thémes avec le nombre de réclamations ;

~  les mesures prises pour remédier aux réclamations ;

—  actions de communication réalisges ;

- certification de Services ;

~  état de |'actualisation de l'inventaire des ouvrages ;

- état de 'actualisation des plans des installations.

Ce document devra notamment permettre au Concédant d'analyser et de mesurer la gqualité de service
assurée par le Concessicnnaire.

6.10 PARTIE FINANCIERE DU RAPPORT ANNUEL
6.10.1 METHODES APPLICABLES

La partie financiere du rapport annuel doit permettre, conformément a la réglementation en vigueur, de
retracer fa totalité des opérations afférentes a la concession. Les comptes doivent étre établis chaque
année selon les régles du Plan Comptable Général. Ils devront, notamment, respecter les principes
suivants :

» L'indépendance des exercices

Les produits et les charges doivent étre rattachés a un exercice plutét qu’un autre selon la date de
livraison ou de réalisation de la prestation.

Des charges ou produits afférents & des exercices antérieurs et qui, par erreur ou impossibilité, n‘auraient
pas été intégrés dans le compte d'exploitation, doivent étre pris en compte dans celui de l'exercice de
régularisation mais sous un libellé permettant leur identification.
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» La permanence des méthodes

En cas de modification significative de la méthode d‘élaboration ou de la présentation de la partie
financiére de son rapport annuel le Concessionnaire devra joindre une note expliquant les différences qui
en résultent et les modalités de passage d’une méthode a 'autre,

> L'information et le contréle du Concédant
Le Concédant aura accés aux informations concernant :

e Le montant global des charges réparties et des frals de siége,
¢ La méthode de répartition utilisée.

Il pourra demander au Concessionnaire de justifier ces informations.

Le Concessionnaire s'engage a fournir toutes explications et toutes justifications sur les méthodes de
rattachement entre les produits et les charges de gestion affectés au contrat avec sa comptabilité.

6.10.2 COMPTES DE L'EXPLOITATION

Au plus tard lors de I'établissement du rapport annuel, et préalablement a la révision éventuelle de la
rémunération du Concessionnaire par voie davenant, le Concessionnaire produira le compte
d'exploitation du service concédé afférent au dernier exercice précédant la révision.

Toutefois, le Concédant pourra exiger, s'il I'estime utile pour Vapprédiation de 'évolution du service, la
production des comptes relatifs & dautres exercices écoulés,

Ces comptes comporteront !

e au crédit : les produits de gestion revenant au Concessionnaire,
s au débit: les charges de gestion propres a l'exploitation évaluées, si nécessaire, de fagon
extracomptable en raison des ventilations nécessaires.

Le solde d‘un compte représente le produit net ou le déficit net de I'exploitation.

Les dépenses d'exploitation visées ci-dessus seront exclusivement celles qui se rapportent a la
concession. Si le Concessionnaire exerce d'autres activités que l'exploitation du présent service, il y aura
lieu de ventiler les dépenses afférentes a ces diverses activités.

6.10.3 PRODUITS DE GESTION

La partie financiére du rapport annuel fourni par le Concessionnaire contient au moins les informations
suivantes, pour l'exercice considéré et pour I'exercice précédent:

La rémunération pergue par le Concessionnaire auprés des usagers du service,
Les éventuelles recettes accessoires de 'exploitation,

Les tarifs mis & jour,

Détail et calcul de la formule de révision.

Le concessicnnaire commentera et justifiera les évolutions sur les différents postes.
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6.10.4 CHARGES DE GESTION

» Compte de résultat :

La partie financiére du rapport annuel fourni par le Concessionnaire contient au moins les informations
suivantes :

+ Les dépenses directes d’exploitation propres au service,

¢ Les dépenses de fonctionnement courant constatées aux autres niveaux d'organisation de
I'entreprise du Concessionnaire (direction régionale, centre, secteur ...), et les parts de ces dépenses
imputées au service,

« Les charges calculées correspondant aux investissements,

Les redevances versées, le cas échéant, au Concédant,

Les non-valeurs sur l'exercice considérg,

Les frais de siége et les frais généraux,

Les charges financiéres.

Les dépenses directes d’exploitation sont ventilées selon les rubriques suivantes :

personnel et charges sociales,
produits de traitement et réactifs,
gaz,

énergie électrique,
sous-traitance,

matiéres et fournitures,

imp6ts et taxes,

transports et déplacements,
poste et télécommunication,
locaux et assurances,

autres dépenses de fonctionnement.

Les charges sont présentées en distinguant :

+ les charges correspondant & I'exploitation par le Concessionnaire,
s les charges correspondant aux obligations de renouvellement contractées par le Concessionnaire,
+ les charges correspendant aux ouvrages ou équipements neufs financés par le Concessionnaire.

Pour les frais de siege et les frais généraux, le Concessionnaire indigue ia méthode utilisée pour les
repartir entre les différents contrats.

Le concessionnaire commentera et justifiera les évolutions sur les différents postes.

> Compte-rendu bilanciel sur les biens et immobilisations

+ Compte-rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires a ['exploitation du service
public concede,

Programme contractuel d'investissements et suivi des engagements financiers,

Etat de la dette et des remboursements des emprunts,

Etat de variation du patrimaine,

Plan de renouvellement mis a jour,

Mise a jour de linventaire des biens désignés au confrat comme biens de retour et biens de
reprise.
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6.11 RAPPORT DU PRESIDENT A L'ASSEMBLEE DELIBERANTE :
NTRIBUTION D NCESSIONNAIRE

Le Concessionnaire fournira chaque année, avant le 30 avril suivant la fin de 'exercice, les éléments
techniques et financiers relevant de sa compétence et nécessalres a I'élaboration du rapport annuel sur le
prix et la qualité du service, que le Président présente 4 I'Assemblée délibérante.

Le rapport sera également produit sous un format informatique défini par le Concédant.

6.12 OPEN DATA

Conformément a l'article 17 de la loi n® 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique
qui ajoute un article 53-1 a l'ordonnance n® 2016-65 du 29 janvier 2016, le concessionnaire a 'obligation
de fournir a lautorité concédante, sous format électronique, dans un standard ouvert librement
réeutilisable et exploitable par un systeme de traitement automatisé, les données et les bases de données
collectées ou produites a l'occasion de I'exploitation du service public faisant 'objet du contrat et qui sont
indispensables a son exécution.

L'autorité concédante, ou un tiers désigné par celle-ci, peut extraire et exploiter librement tout ou partie
de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise a disposition a titre gratuit, 3 des
fins de réutifisation a titre gratuit ou onéreux. Etant précisé que les ordonnances concession et marchés
ainsi que leurs décrets d’application prévoient que l'autorité délégante publie au plus tard le ler octobre
2018, les données essentielles du contrat de concession.

L'ensemble des données nécessaires & l'exploitation du service ainsi que l'ensemble des éléments des
services informatiques sont propriété du délégant en ce qu'ils sont nécessaires pour assurer la continuité
du service pubilic.

6.13 OBLIGATION CONCERNANT LA PROTECTION DES
DONNEES PERSONNELLES

Le Concessionnaire doit se conformer aux exigences découlant du réglement de I'Union européenne
2016/679 du 27/04/2016 et de la Loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative a la protection des données
personnelles.

Pour l'application de ces dispositions, l'autorité concédante est responsable du traiternent des données a
caractére personnel et le sous-traite au Concessionnaire.

6.13.1 PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES DU
CONCESSIONNAIRE ET DE SES INTERVENANTS :

Le Concessionnaire et chacun des intervenants pour son compte sont réputés accepter le traitement des
données personnelles les concernant dans les limites strictement nécessaires au regard des finalités pour
lesquelles elles sont traitées {durée utile sur le plan opérationnel).

6.13.2 PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES DES TIERS

Le Concessionnaire doit prendre toute précaution utile afin de limiter ['utilisation des données
personnelles ou sensibles auxquelles il peut avoir accés dans le cadre de I'exécution de ses prestations et
garantir une securité appropriée pour le traitement de ces données.
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A ce titre, Il s'engage a respecter et & prendre toute disposition utile pour faire respecter par son
personnel et plus généralement par toute personne intervenant pour son compte, les obligations
suivantes :

Ne prendre aucune copie des documents et support d'information qui lui sont confiés, a I'exception de

celles strictement nécessaires a l'exécution du contrat,

- Limiter I'utilisation des documents et informations traités aux besoins strictement nécessaires a
l'exécution de ses prestations.

- Ne pas divulguer ces documents ou informations & d’autres personnes,

- Prendre toute mesure permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers en
cours d'exécution,

- Prendre toute mesure de sécurité, notamment matérielle, pour assurer la conservation et l'intégrité
des documents et informations traités en cours d’'exécution du contrat et alerter I'Autorité concédante
de toute violation de données a caractére personnel dans un délai maximum de 24h ouvrables aprés
en avoir pris connaissance, par tout moyen approprié. Cette notification est accompagnée de toute la
documentation utile pour permettre & FAutorité concédante, si nécessaire, de notifier cette violation a
Fautorité de contréle compétente.

- Etablir et fournir sans délai & la demande de I'Auterité concédante les éléments de preuve de
conformité au réglement européen,

- Transmettre en fin de contrat, toutes les données & caractére personnel non détruites a I'Autorité

concédante ou au sous-traitant désigné par elle. Le renvoi doit s'accompagner de la destruction de

toutes les copies existantes dans les systémes d'informations du Concessionnaire. Le

Concessionnaire doit justifier par écrit de la destruction de toutes les copies.

Le Concessionnaire doit transmettre lidentité et les coordonnées des DPQO qu'il a désignés, le cas
échéant, ainsi que ceux des DPO désignés le cas échéant par chacun des intervenants pour son compte
qui participent au traitement des données personnelles et sensibles.

En outre, un registre de toutes les catégories d'activités de traitement effectuées pour le compte de
I'Autorité concédante devra &tre établi par le Concessionnaire et chacun des intervenants pour son
compte employant plus de 250 salariés. Ce registre doit &tre communiqué sans délai sur demande de
I'Autorité concédante.

Nonobstant les poursuites pénales sur le fondement des articles 226-17 et 226-22 du code pénal et des
sanctions administratives sur le fondement des arlicles 82 et 83 du réglement européen, la
méconnaissance de ces obligations pourra entrainer la résiliation du contrat, dans les conditions prévues
a larticle 7.3 de la présente convention.
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7 CONTROLE — SANCTIONS - CONCERTATION

7.1 PENALITES LIEES A L'EXPLOITATION

Des pénalités seront appliquées notamment :

¢ Prix d'une crémation en cas de dépassement du délai légal de crémation, sauf
dérogation préfectorale,

s Prix d'une crémation pour toute réclamation de famille diiment justifiée faisant
apparaitre un mangquement aux obligations prévues par le présent contrat. Le
Concessionnaire sera invité & fournir les explications concernant les causes de ces
dysfonctionnements.

En outre, la non-production du rapport de gestion et des éléments de contribution au rapport
du Président constitue une faute contractuelle qui sera sanctionnée, dans les conditions
définies par une pénalité fixée a 1% du montant des recettes du Concessionnaire pour
I'année précédente par quinzaine de retard déhutée jusqu'a la remise effective de tous les documents.

Les pénalités susmentionnées seront confirmées au Concessionnaire par le Concédant par lettre
recommandée avec avis de réception et émission d'un titre de recettes exécutoires.

Elles seront acquittées sous quinzaine. A défaut, elles seront prélevées sur le montant de la caution qui
devra étre reconstituée intégralement.

Le montant de ces pénalités évoluera selon la formule de révision prévue a l'article 6.2.4 Révision des
tarifs.

7.2 INTERRUPTION DU SERVICE

En cas dinterruption de service liée & un cas de force majeure, le Concessionnaire prend toutes
dispositions auprés des crématoriums les plus proches pour faire face & la situation, suivant les
dispositions de I'article 3.2.1 Continuité du service.

En cas d'interruption totale ou partlelle du service, le représentant du Concédant doit assurer le service
par tout moyen qu'il juge bon.

Si l'interruption n'est pas due & un cas de force majeure, le service peut 8tre assuré en régie, aux frais du
Concessionnaire. Le Concédant peut a cet effet prendre possession temporairement de tout le matériel,
des installations et des équipements nécessaires a l'exploitation.

La mise en régie aux torts du Concessionnaire intervient dans un délai d'un mois a compter de la date de
réception d’'une mise en demeure restée infructueuse et adressée par lettre recommandée avec avis de
réception d’avoir a exécuter sans délai ses obligations.

La mise en régie cesse des que le Concessionnaire justifie d’étre en mesure de reprendre I'exploitation,
sauf si la résiliation est prononcée.

7.3 DECH ED NCESSTIONNAIRE

Le Concessionnaire encourt la déchéance, qui peut &tre prononcée par le Concédant dans les cas
suivants:

« non-obtention de son falt des autorisations administratives relatives au projet, conformément a
I'article 1.5- Duréeducontrat et conditions suspensives,
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¢ dans les cas exposés aux articles 1.8 Caractére personnel de la concession et 1.16
CAUTIONNEMENT,

« s'il interrompt définitivement le service dont il a la charge en vertu du présent contrat,

« si, aprés un délai de trois mois a dater du jour de la mise en régie aux torts du
Concessionnaire conformément a l'article 7.2-Interruption du service, le Concessionnaire n'a pas
justifié étre en mesure de reprendre l'exploitation,

+ sl ne se conforme pas aux obligations qui Iui incombent du fait de la présente convention, et si,
aprés mise en demeure de s’y conformer, il n'y a pas déféré a la fin du délai d'un mois a compter de
la date de réception de ladite mise en demeure.,

Lorsque la déchéance est prononcée par le Concédant, ce dernier verse, au Concessionnaire, dans un
délai de six (6} mois a compter de la date de prise d'effet de la déchéance, une indemnité correspondant
au résultat de (A) — (B} - (C) :

(A) correspond & la valeur nette comptable installations, équipements et matériels réalisés ou
acquis par le Concesslonnaire au titre du Contrat et non amortis & la date de la résiliation,
sur la base des tableaux damortissement figurant en Annexe 8 ;

{(B) correspond au montant du préjudice subi par le Concédant du fait de la carence du
Concessionnaire et du prononcé de la déchéance, montant fixé forfaitairement et par avance
par les parties a4 10 000 € ;

{C) correspond au montant de foutes sommes restant dues, le cas échéant, au Concédant par le
Concessionnaire, a la date de prise d'effet de la déchéance

La déchéance n'est pas encourue dans le cas oll le Concessionnaire se serait trouvé dans limpossibilité
de faire face a ses obligations, par suite de force majeure diment constatée par la Collectivité.

Il est précisé que, ne sauraient en aucun cas constituer des cas de force majeure, des difficultds & mettre
en place des financements, ni d'éventuelles difficultés des entreprises de construction.

7.4 RACHAT DES INSTALLATIONS EN CAS DE DECHEANCE DU
NCE AIRE

Hors les cas définis a |'article précédent, le rachat de la concession avant son terme par le Concédaint ou
toute autre perscnne physique ou morale, sera effectué contre une indemnité versée au Concessionnaire.

Cette indemnité sera appréciée entre le Concessionnaire et le Concédant. Elle pourra prendre en
compte la valeur nette comptable des éléments repris, réévaluée en fonction de I'évolution de lindice
du cofit de la construction entre la date de la construction du crématorium et la date de lindemnisation.

7.5 RESILIATION UNILATERALE

La collectivité dispose de la faculté de résilier unilatéralement la Concession pour motif dintérét général
moyennant un préavis de 12 mois notifié au Concessionnaire par courrier recommandé avec accusé de
réception.

Le Concessionnaire aura droit a étre indemnisé du préjudice subi.
L'indemnité due sera fixée en tenant uniguement compte :

» de la valeur non amortie a la date de prise d'effet de la résiliation des ouvrages, installations et
équipements ayant le caractére de biens de retour, déduction faite des subventions éventuelles, et
majorée de la TVA a reverser au Trésor public,
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¢ de la valeur nette comptable des biens mobiliers éventuellement repris par la collectivité majorée
de la TVA a reverser au Trésor public,

+ des frais liés a la rupture des contrats de travail a la suite de la résiliation unilatérale, sauf reprise
du personnel par un tiers ou la Collectivité,

o des frais directement liés a la fin anticipée de la convention, sur justificatifs, approuvés par la
Collectivité ou soumis le cas échéant a I'appréciation du juge du contrat a défaut daccord amiable
entre les parties,

+ de 50% de la perte de bénéfice net calculée jusqu'au terme de la convention, sur la base des
résultats prévisionnels avant impéts tels que prévus en Annexe a la présente convention dans le
compte d'exploitation prévisionnel, éventuellement corrigée par les résultats effectivement constatés
au cours des années précédant la résiliation, sur la durée restant a courir de la concession.
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8 FIN DE LA CONCESSION

8.1 CONTINUITE DU SERVICE EN FIN DE CONTRAT

Le Concédant aura la faculté, sans quil en résulte un droit a indemnité pour le Concessionnaire, de
prendre pendant les douze derniers mois du Contrat toutes mesures pour assurer la continuité du service,
en réduisant autant que possible la géne qui pourrait en résutter pour le Concessionnaire.

Dans les 12 mois précédant cette échéance, le Concédant pourra engager toute consultation qu'il jugera
utile et faire visiter les installations aux candidats a lattribution du contrat qui succédera celui-ci et avec
le personnel du Concessionnaire, sans que le Concessionnaire puisse y faire obstacle.

D'une maniére générale, le Concédant pourra prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter le
passage progressif de la Concession au régime nouveau d’exploitation,

A la fin de contrat, le Concédant ou le nouvel exploitant sera subrogé aux droits du Concessionnaire et en
particulier dans les contrats passés avec les tiers pour I'exécution normale de la Concession (a Fexclusion
des contrats d'emprunt} qui seraient d’une durée supérieure a celle de ladite concession et qui auraient
été portés a la connaissance du Concédant en vue de requérir son autorisation avant de les conclure.

8.2 REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire
du Concessionnaire.

Le jugement instituant le redressement judiciaire ou la liquidation judidiaire est notifié immédiaternent au
Concédant. Il en va de méme de tout jugement ou de toute décision susceptible d'avoir un effet sur
I'exécution du contrat.

En cas de redressement judiciaire, le Concédant adresse a I'Administrateur une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger I'exécution du contrat conformément a larticle L. 622-13 du code de
commerce.

Cette mise en demeure est adressée au Concessionnaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans
Administrateur, en application de L. 627-2 du Code de commerce, aprés avis conforme du mandataire
judiciaire. En cas de désaccord, le juge commissaire est saisi par tout intéressé,

En cas de réponse négative ou en l'absence de réponse dans le délai d'un mols a compter de I'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du contrat est prononcée.

Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a
accordé a I'Administrateur une prolongation ou lui a imparti un délai plus court,

La résiliation prend effet a la date de la décision de I'Administrateur de renoncer a poursuivre I'exécution
du contrat, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus,

La collectivité delégante devra indemniser le concessionnaire de la partie non amortie des biens acquis ou
réalisés par ce dernier, et nécessaires a l'exploitation du service. Le montant de l'indemnité correspondra
a la valeur nette comptable des biens repris déduction faite, le cas échéant, des participations financiéres
de la collectivité pour la partie non utilisée de celles-di.

L'indemnité sera versée au concessionnaire dans les trois mois qui suivront la résiliation de la présente
convention.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du contrat est prononcée sauf sl le liquidateur autorise
expressément le maintien de ['activité du Concessionnalre conformément a l'artide L. 641-11-1 du code
de commerce,
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8.3 REMISE DES INSTALLATIONS

A l'expiration de la concession, le Concessionnaire sera tenu de remettre gratuitement au Concédant, en
parfait état d'entretien et de fonctionnement les installations, tous les ouvrages et équipements qui font
partie intégrante de la concession. Sagissant de la vétusté des installations thermiques de crémation et
notamment de 'état des réfractaires, elle ne devra pas étre supérieure & 75%. Elle sera appréciée a dire
d’experts, si besoin.

A la méme date, le Concessionnaire remettra au Concédant les documents de l'inventaire des biens du
service tenus a jour de facon a étre strictement conformes aux ouvrages et équipements du service a
cette date.

Les plans de la totalité des équipements seront remis sous format papier et informatigue.

Au cours des six (6) derniers mois, le Concédant sl le désire pourra procéder a tous contrbles, essais et
expertises qui lui paraitront nécessaires et ayant pour but de vérifier le parfait état de fonctionnement et
d'entretien des ouvrages et équipements.

Les parties, aprés expertise éventuelle, estimeront les travaux a exécuter sur les ouvrages et
équipements qui ne seraient pas en parfait état de fonctionnement cu d’entretien.

Le Concessionnaire devra alors exécuter les travaux correspondants a ses frais et avant I'expiration du
contrat. A défaut, le Concédant, aprés avoir notifié au Concessionnaire la nature des travaux a exécuter,
pourra alors faire exécuter ceux-ci aux frais de ce dernier.

Un procés-verbal de remise des installations sera établi par le Concédant a la fin de la concession; en
I'absence totale de réserves, mainlevée du cautionnement sera donnée par le Concédant.

Les installations financées par le Concessionnaire, et faisant partie intégrante de la concession, seront
remises au Concédant, moyennant, si ces biens ne sont pas amortis, une indemnité calculée a I'amiable
ou & dire d’expert, en tenant compte notamment des conditions d’amortissement de ces biens.

Cette indemnité sera payée par le Concédant dans le délai de trois mois suivant la remise. Tout retard
dans le versement des sommes dues, donnera lieu a intéréts de retard, calculés selon le taux légal.

Le Concédant sera spécialement consulté sur la nécessité des investissements du Concessionnaire aux
cours des trois derniéres années du contrat.

8.4 BIENS DE RETOUR

L'ensemble des biens, ouvrages et équipaements éventuellement mis a disposition du Concessionnaire par
la Collectivité, ainsi que les biens meubles ou immeubles acquis ou réalisés par la Collectivité dans le
cadre de la présente convention, sont des biens de retour.

Les biens de retour se composent également des batiments et génie civil, réseaux, installations et
équipements immobiliers et mobiliers, nécessaires a l'exécution de la convention, réalisés ou acquis par le
Concessionnaire.

Tous les biens de retour reviennent obligatoirement a la Collectivité a la fin normale ou anticipée de la
convention, y compris les améliorations réalisées par le Concessionnaire.

A la fin normale de la convention, les biens de retour reviennent gratuitement a la Collectivité.

En cas de résiliation anticipée de la présente convention, et sauf dispositions contraire résultant de la
convention, le Concessionnaire se verra Indemnisé par la Collectivité de la valeur non amortie des
ouvrages au jour de la résiliation.

A 'expiration de la convention, le Concédant entrera immédiatement en possession du crématorium, ainsi
que des hiens meubles selon les modalités fixées a l'article 8.3. Ces biens feront retour a titre gratuit.
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Toutefois, le Concessionnaire sera indemnisé de la part non amortie comptablement des biens de retour
correspondant aux investissements nécessaires et de modernisation agréés par le Concédant et ayant fait
I'cbjet d'un avenant au présent contrat.

La liste des biens de retour sera jointe en annexe au contrat de concession. Elle sera actualisée chaque
année et joint au rapport annuel d'activité produit par le Concessionnaire. Il y sera notamment indiqué la
part restant a amortir.

Concernant I'open data, le délégataire s'engage a ce que tous les contrats de services informatiques, de
licences, de bases de données collectées ou produites a l'occasion de I'exploitation du service public
faisant l'objet du présent contrat et de données d'intérét général soient transférables gratuitement a leur
échéance au délégant, a la régie ou au nouvel exploitant des lors gu'ils sont nécessaires et indispensables
a l'exploitation du service.

Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des
données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et notamment
empécher qu'elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accés.

8.5 BIENS DE REPRISE

Les biens de reprise sont les biens qui, acquis ou réalisés par le Concessionnaire, font partie intégrante
de la Concession mais ne sont pas indispensables a l'exploitation du service, Ils appartiennent en pleine
propriété au Concessionnaire.,

La Collectivité pourra les acquérir & la fin, normale ou anticipée, de la convention, selon des modalités
librement négociées entre les parties. Le prix proposé devra, en tout état de cause, prendre en compte la
vétusté des biens cédés.

A défaut d'accord entre les parties, la valeur de ces biens sera fixée aux dires de deux experts désignés
respectivement par le Concédant et le Concessionnaire, au vu de leur valeur nette comptable. En cas de
divergence entre les deux experts et a défaut d’accord entre le Concédant et’le Concessionnaire, 185 deux
experts désigneront un troisiéme qui les départagera.

Ces biens seront payés au Concessionnaire dans un délai de 3 mois a compter de l'expiration de la
convention sauf en cas de défaut d'accord des Parties auguel cas ils seront payés aprés notification de
son rapport par I'expert cité ci-dessus.

Tout retard dans le versement des sommes dues donnera lieu d intéréts de retard calculés selon le taux
légal.

La liste des biens de reprise figure en annexe de la présente convention, elle est mise a jour
annuellement.

Le Concédant aura aussi la faculté de racheter les approvisionnements correspondant & la marche
normale de l'exploitation, dans les conditions prévues di-dessus.

8.6 BIENS PROPRES

Les autres biens (meubles et/ou immeubles) non financés, méme pour partie, par des ressources tirées
de la Concession et ne faisant pas partie intégrante de celle-d sont des biens propres du
Concessionnaire. 1ls appartiennent en pleine propriété au Concessionnaire et restent sa propriété en fin
de Concession.

8.7 PERSONNEL DU CONCESSIONNAIRE

A l'expiration de la convention, le Concessionnaire fera son affaire personnelle de la situation des salariés
affectés au service.
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Toutefois, dans le cas de la poursuite de I'exploitation par un tiers, public ou privé, il est expressément
convenu qu'il sera fait application des dispositions |égales en matiére de reprise du personnel.

Six mois minimum avant l'expiration de la présente convention, le Concessionnaire communiguera au
Concédant, sur demande de ce dernier, la liste des emplois et des postes de travail ainsi que les
renseignements non nominatifs sulvants, concernant les personnels affectés au service concédé

dge,

niveau de qualification professionnelle,

tache assurée,

convention collective ou statuts applicables,

montant total de la rémunération pour I'année civile précédente (ce qui comprend notamment les
primes, les charges, etc.),

« existence éventuelle dans le contrat ou dans le statut, d'une clause ou d'une disposition pouvant
empécher le transfert de l'intéressé a un autre exploitant.

Les informations regues concernant les effectifs pourront étre communiquées par le Concédant mafs
uniguement sous une forme globale ne contenant aucune indication nominative et dans le respect du
secret commercial et industriel.

8.8 REMISE DE DOCUMENTS EN FIN DE CONTRAT

Douze moeis avant l'expiration du contrat, ou dans un delai de quinze jours aprés que le Concédant a
prononcé la déchéance du contrat, le Concesstonnaire doit fournir au Concédant un dossier, sur support
papier et sur support informatique, comprenant notamment les informations suivantes :

s [l'effectif équivalent temps plein global par catégorie de personnel et la masse salariale globale
correspondante,

o la liste des salariés du service avec leur qualification et taux d'emplof sur le service,

« l'inventaire des biens du service,

» |'état des stocks et 'objectif pour la fin du contrat,

e les plans des équipements a jour (forme papier et informatique),

» les dossiers techniques des ouvrages et du matériel (notices du matériel, notice d'entretien,
notice d’exploitation, schéma électrique, notice Hygiéne et Sécurité),

¢ les documents d'exploitation et de maintenance relatant le fonctionnement des installations sur la
durée compléte du contrat,

» les rapports de contrdle réglementaire (contrdle électrique, appareils sous pression, ...),

+ les conventions avec les tiers et contrats en cours (électricité, téléphone, prestations de
services...),

+ la liste des biens dédiés,

+ la liste des biens non dédiés remis & la collectivité en fin de contrat.

Un mois avant la fin du contrat, le Concessionnaire remettra au Concédant I'ensemble de ces documents
mis & jour.

Ultérieurement, le Concessionnaire remet le rapport du délégataire et les éléments nécessaires au rapport
sur le prix et la qualité du service, dans les conditions prévues au présent contrat.
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9 DISPOSITIONS DIVERSES

9.1 MISES EN DEMEURE
Toute mise en demeure dans le cadre des présentes et de leurs suites, sauf disposition contraire
expresse, est réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Tout délai refalif & la mise en demeure est décompté, sauf disposition contraire, a partir de sa date de
réception par le Concessionnaire.

9.2 VERSION CONSOLIDEE

Les parties s'engagent a tenir & jour une version consolidée de la convention initiale actualisée par ses
différents avenants, en 'annexant a chagque avenant successif.

Les parties conviennent d'utiliser la version consolidée comme document de travail pour faciliter
I'exécution de leurs relations contractuelles, étant précisé qu'en cas de litige, seuls la canvention initiale
et ses avenants successifs feront foi.
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10 ANNEXES AU PRESENT CONTRAT

Les annexes au présent contrat sont :

Dossier 2 : Annexes du projet de contrat - Piéces particuliéres et
Planning

A1l Piéces administratives

Lettre acceptation de documents de la consultation et de

1 demande de dérogation

Procédure pour le traitement et le suivi des demandes de
modification du projet

Liste des documents a remettre par le concessionnaire

A2 Programme Fonctionnel Détaillé

Caractéristiques générales du projet

Fiches techniques par locaux

Contenu du dossier d'enquéte publique

Fiches techniques des équipemenits

Modalités de déroulement des essals de performance

Installations de chantier et principes de gestion
environnementale du chantier

o lnia wing |

A3 Cadre du cahier des garanties souscrites

A4 Cadrede la Décomposition des Prix - Grille Tarifaire

7 Grille tarifaire, formule de révision des tarifs et modalité
de calcul de ta redevance versée a la collectivité

Décomposition du Cout d'investissement et sous détalls
justificatifs par poste

3.a Compte prévisionne! d’exploitation
3.b CPE sous détails justificatifs par poste

4 Plan pluriannuel de Gros Entretien et Rencuvellement sur
20 ans

A5 Planning cadre d'exécution

A 6 Spécifications techniques générales

A6.1 Spécifications techniques équipements funéraires
A6.2 Dispositions constructives diverses/GC

Protection anticorrosion-Peinture
Chaudronnerie

Matériaux

Calorifugeage

Tuyauterie-Robinetterie

Repérage du matériel-Emballage

Pompes

CNENTISNITS KR LTINS

Ventilateurs centrifuges

1 - CONTRAT DE CONCESSION DE SERVICE
Page 70/71



VILLE DE HAGUENAU
CONCESSION POUR LA CONCEPTION, LE FINANCEMENT, LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION D'UN

CREMATORIUM

9 Instruments de mesure

12 Clauses communes

13 Démolitions — déchets de chantier
14 Terrassements - VRD

15 Fondations profondes

16 Rideaux de palplanches

17 Renforcement de sol

18 Gros ceuvre

19 Réfection des bétons

20 Charpente métallique

21 Charpente bois

22 FEtanchéité des toitures

23 Couverture — bardage

24 Menuiseries métalliques — serrurerie — vitrerie
25 Menuiseries bois

26 Peintures — revétements industriels
27 Platrerie — isolation

28 Faux plafond — faux plancher

29 Revétement de sol — carrelage

30 Plomberie

31 Chauffage — ventilation — rafraichissement

A 7 Plans et études de caractérisation du site
1  Extrait cadastral
2  Plan topographique
3 PLU
4  Servitudes aéronautiques
Dossier 3 : Annexes du projet de contrat — Dossier du
concessionnaire

Mémoire technique explicatif et justificatif du
Concessionnaire

Réglement intérieur du crématorium

Dossier de plans du Concessionnaire
Inventaire des biens du service

A WiN ~

Fait en 2 exemplaires originaux

Le Concessionnaire
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